
富山県復旧・復興ロードマップの主な変更点
資 料２

〇被災者支援等の延⾧

・県立大学入学考査料、入学金、授業料の免除の延⾧(～R７年度)
・義援金の受付期間延⾧(～R7.12)
・使用料・手数料の減免延⾧(～R７年度)

〇早期の復旧完了

・県立被災公園の復旧完了(R７年度完了→R６年度復旧完了)
・流域下水道の復旧完了(R８年度完了→R６年度復旧完了)

〇事業の進捗等に合わせた予定の見直し

・漁場環境の変化への対応(必要に応じて、R８年度以降も延⾧)
・避難のあり方検討PTにおける検討(R７年度新規追加)

県庁前公園 災害復旧工事（富山市新総曲輪）
令和６年11月完成

（富山県被災者支援パッケージHP）
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