
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和02年11月12日

計画の名称 全県域下水道化計画（防災・安全）

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 入善町,黒部市,魚津市,滑川市,中新川広域行政事務組合,富山県

計画の目標 ①集中豪雨や都市化の進展に伴う浸水リスクの増大に対し総合的な浸水対策を実施する。

②処理場の長寿命化対策を計画的に実施する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               7,537  Ａ               7,477  Ｂ                   0  Ｃ                  37  Ｄ                  23 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.49 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H25年度末） （H30年度末）

   1 ①平成１０年度から平成２５年度に都市浸水被害があった箇所で、下水道による対策が必要な箇所の整備率を48%(H25年度末)から51%(H30年度末)に増加させる。

①重要都市浸水対策整備率（％） 48％ ％ 51％

＝（概ね５年に１回の確率で発生する降雨を対象に対策を整備済みの面積）　／（H10年度からH25年度の間に床下浸水以上の被害があった排水区で下水道による対策が

必要とされる面積　＋　開発等による都市化の進展により床下浸水以上の被害が起こりうる可能性がある区域の面積）

   2 ②処理場における長寿命化対策工事着手率を43%(H25年度末)から100%(H30年度末）に増加させる。

②処理場における長寿命化対策工事着手率 43％ ％ 100％

=（長寿命化対策工事に着手した処理場数）／（長寿命化対策工事が必要な処理場数）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

個別施設計画：下水道ストックマネジメント支援制度、下水道長寿命化支援制度、流域下水汚泥処理事業「富山県国土強靭化地域計画」に基づき実施される要素事業：A全て

1 案件番号： 0000240829



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 入善町 直接 入善町 管渠（

汚水）

改築 入善浄化センター改築（

長寿命化）

再構築実施設計　１式 入善町  ■           4 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-2-1

A07-002

下水道 一般 入善町 直接 入善町 管渠（

汚水）

改築 入善浄化センター改築（

長寿命化）

反応槽、最終沈殿池、消毒設

備、中央監視、管理等、水処

理棟　１式

入善町  ■  ■          73 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-2-2

A07-004

下水道 一般 入善町 直接 入善町 管渠（

汚水）

－ 下水道ストックマネジメ

ント計画策定

ストックマネジメント計画策

定　１式

入善町  ■  ■          20 －

下水道ストックマネジメント支援制度　A-2-4

A07-005

下水道 一般 黒部市 直接 黒部市 管渠（

汚水）

改築 黒部浄化センター改築（

長寿命化）

再構築実施設計　１式 黒部市  ■  ■  ■  ■          19 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-3-1

A07-006

下水道 一般 黒部市 直接 黒部市 管渠（

汚水）

改築 黒部浄化センター改築（

長寿命化）

反応槽、最終沈殿池、消毒設

備、中央監視、管理棟、水処

理棟　１式

黒部市  ■  ■  ■         231 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-3-2

A07-007

下水道 一般 黒部市 直接 黒部市 管渠（

汚水）

－ 下水道ストックマネジメ

ント計画策定

ストックマネジメント計画策

定　１式

黒部市  ■           6 －

下水道ストックマネジメント支援制度　A-3-13、14

1 案件番号：  0000240829



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-008

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 管渠（

雨水）

新設 こうなぎ川１号雨水幹線

整備

L=0.6km 魚津市  ■  ■  ■  ■         179 －

A-4-1

A07-009

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 管渠（

雨水）

新設 村木１号雨水幹線整備 L=0.5km　雨水調整池　１式 魚津市  ■  ■         256 －

A-4-2

A07-010

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 管渠（

雨水）

－ 基本計画策定 雨水基本計画見直し　１式 魚津市  ■  ■          29 －

A-4-3

A07-011

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 管渠（

汚水）

改築 魚津市浄化センター改築

（長寿命化）

最初沈殿池、反応槽、最終沈

殿池、消毒設備、中央監視、

管理棟、水処理棟、沈砂池棟

　１式

魚津市  ■  ■  ■         355 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-4-4

A07-012

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 管渠（

汚水）

改築 魚津市浄化センター改築

（長寿命化）

汚泥濃縮タンク、汚泥脱水設

備、汚泥処理棟　１式

魚津市  ■  ■  ■         367 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-4-5

A07-013

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 管渠（

汚水）

－ 魚津市浄化センター長寿

命化計画策定

長寿命化計画策定　１式 魚津市  ■  ■          24 －

下水道長寿命化支援制度　A-4-6

2 案件番号：  0000240829



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-015

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 管渠（

汚水）

改築 港町中継ポンプ場改築（

長寿命化）

再構築実施設計　１式 魚津市  ■  ■          17 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-4-8

A07-016

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 管渠（

汚水）

改築 港町中継ポンプ場改築（

長寿命化）

再構築工事　１式 魚津市  ■  ■         158 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-4-9

A07-017

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 管渠（

雨水）

新設 北中１号雨水幹線整備 L=0.3km 魚津市  ■           4 －

A-4-13

A07-018

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 管渠（

汚水）

－ 下水道ストックマネジメ

ント計画策定

ストックマネジメント計画策

定　１式

魚津市  ■          26 －

下水道ストックマネジメント支援制度　A-4-14

A07-019

下水道 一般 滑川市 直接 滑川市 管渠（

汚水）

改築 滑川市浄化センター改築

（長寿命化、耐震）

再構築実施設計　１式　耐震

診断・耐震実施設計　１式

滑川市  ■  ■  ■  ■          90 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-5-2

A07-020

下水道 一般 滑川市 直接 滑川市 管渠（

汚水）

改築 滑川市浄化センター改築

（長寿命化、耐震）

管理棟、水処理施設、汚泥棟

、消毒施設　１式

滑川市  ■  ■  ■  ■         216 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-5-3

3 案件番号：  0000240829



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-021

下水道 一般 滑川市 直接 滑川市 管渠（

汚水）

改築 高塚、第二、第三中継ポ

ンプ場改築（長寿命化）

再構築工事　１式 滑川市  ■  ■  ■         134 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-5-6

A07-022

下水道 一般 滑川市 直接 滑川市 管渠（

汚水）

－ 下水道ストックマネジメ

ント計画策定

ストックマネジメント計画策

定　１式

滑川市  ■          11 －

下水道ストックマネジメント支援制度　A-5-11

A07-023

下水道 一般 中新川広

域行政事

務組合

直接 中新川広域

行政事務組

合

管渠（

雨水）

新設 中央第２雨水幹線整備 L=0.4km 上市町  ■  ■  ■  ■         109 －

A-6-1

A07-024

下水道 一般 中新川広

域行政事

務組合

直接 中新川広域

行政事務組

合

管渠（

汚水）

改築 中新川浄化センター改築 汚泥処理棟耐震診断、設計　

１式

舟橋村  ■  ■          19 －

A-6-3

A07-025

下水道 一般 中新川広

域行政事

務組合

直接 中新川広域

行政事務組

合

管渠（

汚水）

－ 中新川浄化センター長寿

命化計画策定

長寿命化計画策定　１式 舟橋村  ■  ■          22 －

下水道長寿命化支援制度　A-6-4

4 案件番号：  0000240829



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-026

下水道 一般 中新川広

域行政事

務組合

直接 中新川広域

行政事務組

合

管渠（

汚水）

改築 中新川浄化センター改築

（長寿命化）

管理棟、オキシデーションデ

ィッチ、最終沈殿池、沈砂池

、ポンプ棟、汚泥脱水機、汚

泥濃縮槽再構築工事　１式

舟橋村  ■          10 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-6-5

A07-027

下水道 一般 中新川広

域行政事

務組合

直接 中新川広域

行政事務組

合

管渠（

汚水）

改築 上市中継ポンプ場改築（

長寿命化）（耐震）

再構築実施設計、耐震設計　

１式

上市町  ■  ■          47 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-6-6

A07-028

下水道 一般 中新川広

域行政事

務組合

直接 中新川広域

行政事務組

合

管渠（

汚水）

改築 上市中継ポンプ場改築（

長寿命化）（耐震）

再構築工事、耐震工事　１式 上市町  ■         121 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-6-7

A07-029

下水道 一般 中新川広

域行政事

務組合

直接 中新川広域

行政事務組

合

管渠（

雨水）

新設 若杉第１雨水幹線整備 L=0.1km 上市町  ■          28 －

A-6-8

A07-032

下水道 一般 中新川広

域行政事

務組合

直接 中新川広域

行政事務組

合

管渠（

汚水）

改築 中新川浄化センター改築

（耐震）

汚泥処理棟耐震工事　１式 舟橋村  ■          28 －

A-6-11

5 案件番号：  0000240829



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-033

下水道 一般 中新川広

域行政事

務組合

直接 中新川広域

行政事務組

合

管渠（

汚水）

改築 中新川浄化センター改築

（長寿命化）

管理棟、オキシデーションデ

ィッチ、最終沈殿池、沈砂池

、ポンプ棟、汚泥脱水機、汚

泥濃縮槽再構築実施設計　１

式 

舟橋村  ■  ■          50 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-6-12

A07-034

下水道 一般 中新川広

域行政事

務組合

直接 中新川広域

行政事務組

合

管渠（

汚水）

－ 下水道ストックマネジメ

ント計画策定

ストックマネジメント計画策

定　１式

上市町、立山町

、舟橋村

 ■  ■          42 －

下水道ストックマネジメント支援制度　A-6-15

A07-035

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

－ 神通川左岸浄化センター

長寿命化計画策定

長寿命化計画策定　１式 射水市  ■  ■  ■          59 －

下水道長寿命化支援制度　A-11-1

A07-036

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 神通川左岸浄化センター

改築（長寿命化）

中央監視装置、水処理施設、

汚泥処理施設、場内整備等　

実施設計　１式

射水市  ■  ■  ■  ■          19 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-11-2

A07-037

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 神通川左岸浄化センター

改築（長寿命化）

中央監視装置、水処理施設、

汚泥処理施設、場内整備等　

長寿命化対策　１式

射水市  ■  ■  ■  ■       1,032 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-11-3

6 案件番号：  0000240829



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-038

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 神通川左岸浄化センター

改築（耐震化）

管理棟、水処理棟、塩素滅菌

棟、汚泥処理棟、水処理施設

、汚泥処理施設等　調査設計

　１式

射水市  ■  ■  ■  ■  ■          36 －

A-11-4

A07-039

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 神通川左岸浄化センター

改築（耐震化）

管理棟、水処理棟、塩素滅菌

棟、汚泥処理棟、水処理施設

、汚泥処理施設等　耐震化対

策　１式

射水市  ■  ■  ■  ■  ■         451 －

A-11-5

A07-040

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 神通川左岸流域下水道改

築（耐震化）

管路施設　調査設計　１式 射水市外  ■  ■  ■  ■  ■         128 －

A-11-9

A07-041

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 神通川左岸流域下水道改

築（耐震化）

管路施設　耐震化対策　１式 射水市外  ■          46 －

A-11-10

A07-043

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

－ 下水道ストックマネジメ

ント計画策定

ストックマネジメント計画策

定　１式

射水市外  ■          19 －

下水道ストックマネジメント支援制度　A-11-12

7 案件番号：  0000240829



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-044

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 神通川左岸流域下水道改

築

管路施設　老朽化対策　１式 射水市外  ■          58 策定済

下水道ストックマネジメント支援制度　A-11-13

A07-045

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

－ 二上浄化センター長寿命

化計画策定

長寿命化計画策定　１式 高岡市  ■  ■  ■          71 －

下水道長寿命化支援制度、流域下水汚泥処理事業　A-14-1

A07-046

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 二上浄化センター改築（

長寿命化）

最初沈殿池、反応タンク、最

終沈殿池、返流水管、管理棟

、汚泥処理棟、場内整備等　

実施設計　１式

高岡市  ■  ■  ■  ■          37 策定済

下水道長寿命化支援制度、流域下水汚泥処理事業　A-14-2

A07-047

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 二上浄化センター改築（

長寿命化）

最初沈殿池、反応タンク、最

終沈殿池、返流水管、管理棟

、汚泥処理棟、場内整備等　

長寿命化対策　１式

高岡市  ■  ■  ■  ■       1,201 策定済

下水道長寿命化支援制度、流域下水汚泥処理事業　A-14-3

A07-048

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 二上浄化センター改築（

耐震化）

水処理設備設計、管理棟、汚

泥処理棟、水処理棟、塩素滅

菌棟、水処理施設、汚泥処理

施設等　調査設計　１式

高岡市  ■  ■  ■  ■  ■          43 －

流域下水汚泥処理事業　A-14-4

8 案件番号：  0000240829



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-049

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 二上浄化センター改築（

耐震化）

水処理設備設計、管理棟、汚

泥処理棟、水処理棟、塩素滅

菌棟、水処理施設、汚泥処理

施設等　耐震化対策　１式

高岡市  ■  ■  ■  ■  ■         413 －

流域下水汚泥処理事業　A-14-5

A07-051

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 小矢部川流域下水道改築

（長寿命化）

管路施設　実施設計　１式 高岡市外  ■  ■  ■  ■          17 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-14-7

A07-052

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 小矢部川流域下水道改築

（長寿命化）

管路施設　長寿命化対策　１

式

高岡市外  ■  ■  ■  ■  ■         387 策定済

下水道長寿命化支援制度　A-14-8

A07-053

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 小矢部川流域下水道改築

（耐震化）

管路施設　調査設計　１式 高岡市外  ■  ■  ■  ■  ■         503 －

A-14-9

A07-054

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 小矢部川流域下水道改築

（耐震化）

管路施設　耐震化対策　１式 高岡市外  ■         127 －

A-14-10

A07-056

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

－ 下水道ストックマネジメ

ント計画策定

ストックマネジメント計画策

定　１式

高岡市外  ■           9 －

下水道ストックマネジメント支援制度　A-14-12

9 案件番号：  0000240829



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-057

下水道 一般 富山県 直接 富山県 管渠（

汚水）

改築 小矢部川流域下水道改築 管路施設　老朽化対策　１式 高岡市外  ■         126 策定済

下水道ストックマネジメント支援制度　A-14-13

 小計       7,477

合計       7,477

10 案件番号：  0000240829



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 黒部市 直接 黒部市 － － 下水道BCP策定 計画策定　１式 黒部市  ■  ■           9 －

処理場の長寿命化と併せ、緊急時の仮設資材等の調達先の確保や関係機関との調整・対応の仕方を検討し、緊急時における下水道施設機能の早期復旧と被害の軽減を図る。

C-19-1

C07-002

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 － － 魚津市公共下水道 施設計画策定　１式 魚津市  ■           5 －

基幹事業である基本計画策定を一体的に実施することにより、円滑な事業の推進が見込める。

C-2-3

C07-003

下水道 一般 滑川市 直接 滑川市 － － 下水道BCP策定 計画策定　１式 滑川市  ■           2 －

処理場の耐震化と併せ、緊急時の関係機関との調整・対応方法を検討するとともに、下水道施設機能の早期復旧と被害の軽減を図る。

C-3-2

C07-004

下水道 一般 中新川広

域行政事

務組合

直接 中新川広域

行政事務組

合

－ － 下水道BCP策定 計画策定　１式 舟橋村  ■          10 －

処理場の耐震化と併せ、緊急時の仮設資材等の調達先の確保や関係機関との調整・対応の仕方を検討し、緊急時における下水道施設機能の早期復旧と被害の軽減を図る。

C-20-1

C07-005

下水道 一般 富山県 直接 富山県 － － 下水道BCP策定 計画策定　１式 射水市外  ■           4 －

処理場の耐震化と併せ、緊急時の仮設資材等の調達先の確保や関係機関との調整等の仕方を検討し、緊急時における下水道施設機能の早期復旧と被害の軽減を図る。

C-7-1

C07-006

下水道 一般 富山県 直接 富山県 － － 下水道BCP策定 計画策定　１式 高岡市外  ■           7 －

処理場の耐震化と併せ、緊急時の仮設資材等の調達先の確保や関係機関との調整等の仕方を検討し、緊急時における下水道施設機能の早期復旧と被害の軽減を図る。

C-10-1

 小計          37

合計          37

1 案件番号：  0000240829



D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

円滑化地籍整備事業

D17-001

地籍整備 一般 富山県 間接 上市町 － － 上市町　社会資本整備円

滑化地籍整備事業

面積　0.21km2 上市町  ■  ■  ■          23 －

基幹事業の西部第2雨水幹線整備事業に先行し、土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図る。

D-1-1

 小計          23

合計          23

1 案件番号：  0000240829



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

富山県土木部都市計画課
事後評価の実施体制

0000240829案件番号：

令和2年11月

富山県ホームページ

・総合的な浸水対策が実施されたことで、集中豪雨や都市化の進展に伴う浸水リスクが軽減した。
・処理場の計画的な改築を行うことで、ライフサイクルコストの最小化が図られた。

過去の浸水実績等を踏まえ、優先順位をつけて、引き続き計画的・効率的に浸水対策を進める。
また、ストックマネジメント計画に基づき、計画的・効率的に下水処理場の長寿命化を進める。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

51％

最　終
51％

実績値

 2

最　終
目標値

100％

最　終
100％

実績値

1 案件番号：0000240829



水の安全・安心基盤整備

計画の名称 全県域下水道化計画（防災・安全）

計画の期間 平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 交付対象 富山県、魚津市、滑川市、黒部市、入善町、中新川広域行政事務組合

A-6-6,7

A-6-1,8
D-1-1

A-14-1～8
C-10-1

黒部処理区

魚津処理区

滑川処理区

大沢野処理区

水橋処理区

氷見処理区
太田処理区

伏木処理区

神通川左岸処理区

小矢部川処理区

小矢部川処理区

全県域下水道化計画（防災・安全）図

処理場

汚水ポンプ場

雨水ポンプ場

汚水幹線

汚水管渠

雨水幹線

雨水管渠

消雪管

事業認可区域

神通川左岸処理区

A-3-1,2
C-19-1

A-2-1,2

A-4-1

A-4-4～6  

A-4-2
A-5-2,3

A-5-11
C-3-2

A-5-6

中新川処理区

A-6-3～5
A-6-11,12,15
C-20-1

高岡処理区

A-11-1～5

A-11-9～12
C-7-1

大山処理区

A-4-8,9

浜黒崎処理区

朝日処理区

入善処理区

A-2-4

A-4-3
A-4-14
C-2-3

A-4-13

神通川左岸処理区

宇奈月処理区
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