
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年10月28日

計画の名称 全県域下水道化計画（防災・安全）（重点計画）

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 魚津市

計画の目標 集中豪雨や都市化の進展に伴う浸水リスクの増大に対し総合的な浸水対策を実施する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 260  Ａ                 260  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H29末） （H35末）

   1 平成10年度から平成29年度に都市浸水被害があった箇所で、下水道による対策が必要な箇所の整備率を65%（H29年度末）から80%（H35年度末）に増加させる。

都市浸水対策達成率（％） 65％ ％ 80％

＝（５年に１回程度発生する規模の降雨に対応する下水道整備が完了した区域の面積）／（都市浸水対策を実施すべき区域）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

富山県国土強靭化地域計画に基づき実施される要素事業：A全てとやま２１世紀水ビジョンに基づき実施される要素事業：A全て

1 案件番号： 0000693894



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 管渠（

雨水）

新設 こうなぎ川１号雨水幹線

整備

L=0.3km 魚津市  ■  ■  ■         152 －

A-4-1

A07-002

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 管渠（

雨水）

新設 村木１号雨水幹線整備 L=0.2km 魚津市  ■  ■  ■          81 －

A-4-2

A07-003

下水道 一般 魚津市 直接 魚津市 － 新設 浸水シミュレーション・

内水ハザードマップ作成

内水浸水想定区域図、内水ハ

ザードマップ作成　1式

魚津市  ■          27 －

A-4-3

 小計         260

合計         260

1 案件番号：  0000693894



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

富山県土木部都市計画課
事後評価の実施体制

0000693894案件番号：

令和７年10月

富山県のホームページに掲載

平成10年度から平成29年度に都市浸水被害があった箇所において、浸水被害軽減のための雨水対策事業に取り組んでおり、浸水
対策整備率の実績値は７０％となっている。
計画期間中に雨水対策施設を整備した地区では、浸水状況は改善されており、浸水被害の軽減に一定の効果が得られている。

引き続き計画的に雨水対策施設の整備を進め、浸水被害の軽減を図っていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値
80％

地元調整に時間を要したことに加え、財源確保や予算措置の制約により、一部工事の着手が遅れたため、計画期間内に十分な整備効果が発現

せず、目標値を下回る結果となった。

最　終
70％

実績値

1 案件番号：0000693894



水の安全・安心基盤整備

計画の名称 全県域下水道化計画（防災・安全）（重点計画）

計画の期間 平成31年度　～　平成35年度　（5年間） 交付対象 魚津市

魚津処理区

滑川処理区

神通川左岸処理区

小矢部川処理区

小矢部川処理区

全県域下水道化計画（防災・安全）（重点計画）図

処理場

汚水ポンプ場

雨水ポンプ場

汚水幹線

汚水管渠

雨水幹線

雨水管渠

消雪管

事業認可区域

神通川左岸処理区

A-4-1

A-4-2

中新川処理区

朝日処理区

入善処理区

神通川左岸処理区

A-4-3


