

富山県計画策定にむけたスケジュール

平成 28 年 10 月

【関係者会議の設置】

- ・関係者会議の委員選定、会議設置（12 名で構成）

平成 29 年 1 月

【第 1 回関係者会議】

- 会長選出
- 富山県計画策定に向けた協議
- (議題) ・アルコール健康障害対策に関する国の動き及び本県の対応
 - ・アルコール健康障害に関する状況
 - ・富山県計画の策定について
 - ・意見交換

平成 29 年春

【第 2 回関係者会議】

- 富山県計画策定にむけた協議（継続）
 - ・富山県計画の期間、目標値の設定
 - ・本県のアルコール健康障害に関わる現状の整理
 - ・取組むべき基本的施策
 - ・地域における相談拠点、アルコール依存症に対する適切な医療を提供できる専門医療機関の指定（※国から平成 28 年度中に「指定要件」が示される予定）。
 - ・富山県計画の骨子（案）

※第 2 回会議は、国より地域における相談拠点、専門医療機関の指定要件が示された後に開催予定。

平成 29 年春以降（29 年度中）

【第 3 回関係者会議】

- 富山県計画策定にむけた協議（継続）
 - ・これまでの意見を踏まえ、富山県計画（案）を取りまとめ

【富山県計画の公表】