

地域医療再生計画【現行計画】の変更について

■ 計画期間の「平成28年度まで」に基金の全額を執行する予定

■ 一次策定分

(単位:千円)

実施主体	事業概要	進捗状況等	計画計上 現計額 A	今回変更額 B	変更後 計画計上額 A+B
I 救急医療体制の整備					
1	各設置者 新川医療圏一次急患センター設置	事業実施中	1,884,511	△ 13,990	1,870,521
2	富山市 富山市救急医療センター移転改築	事業完了 (H23.10.1オープン)	200,000		200,000
3	高岡市 高岡医療圏一次救急体制強化	事業完了 (H26.4.5オープン)	595,035		595,035
4	各市、各病院 砺波医療圏救急輸送番病院の連携強化	事業完了 (H25で整備完了) (残額を他事業へ振り替え)	300,000		300,000
5	県ほか 救急医療適正受診住民啓発事業(東部)	事業実施中 (不足額を増額)	623,246	△ 21,401	601,845
6	県ほか 救急医療適正受診住民啓発事業(西部)	事業実施中 (不足額を増額)	11,000	6,459	17,459
7	歯科医師会 救急歯科診療体制の整備	事業実施中 (不足額を増額)	11,000	1,345	12,345
8	県 医療機能情報提供等システムの改修	事業完了 (H25で整備完了) (残額を他事業へ振り替え)	32,130		32,130
9	県 AEDの更新	事業完了 (H25で整備完了) (残額を他事業へ振り替え)	61,000	△ 1,393	59,607
10	砺波広域圏 砺波医療圏一次急患センター整備	事業実施中 (不足額を増額)	11,100	1,000	12,100
II 小児・周産期医療体制の整備					
11	県 中央病院MFICU等整備	事業完了 (H23.3.20竣工)	40,000		40,000
12	県 中央病院NICU増床整備	事業完了 (H23.9.71) △ 441	1,383,971		1,383,530
13	対応病院 周産期医療施設設備整備事業	事業完了 (H23.3.20竣工)	534,162		534,162
14	対応病院 NICU等退院サポート事業	事業完了 (H24.7月完成) (残額を他事業へ振り替え)	678,161	△ 441	677,720
15	対応病院 NICU後方体制整備事業	事業完了 (H23で設備整備完了)	136,923		136,923
III 在宅医療の推進					
16	対応病院 医療系シヨートステイ病床確保事業(富山・新川)	事業完了 (H23で設備整備完了)	14,725		14,725
17	対応病院 医療系シヨートステイ病床確保事業(高岡・砺波)	事業完了 (H23で設備整備完了)	20,000		20,000
18	医師会 在宅医療支援センター支援事業(新川・富山)	事業完了 (H25整備完了)	134,208	△ 1,321	132,887
19	医師会 在宅医療支援センター支援事業(高岡・砺波)	事業実施中	25,200		25,200
20	看護協会 訪問看護推進事業(新川・富山)	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	25,200		25,200
21	看護協会 訪問看護推進事業(高岡・砺波)	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	28,981	△ 1	28,980
22	歯科医師会 在宅歯科診療の充実	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	19,400	△ 720	18,680
23	歯科医師会 在宅歯科診療の充実	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	5,000	△ 225	4,775
24	薬剤師会 薬局の無菌製剤設備整備事業	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	5,000	△ 225	4,775
IV 医療人材の確保					
25	県 医学生修学資金(富大・金大枠)	事業完了 (H25で整備完了)	8,000		8,000
26	県 医学生修学資金(医療再生枠)	事業完了 (H25で整備完了)	8,000		8,000
27	富山大学 富大看護師教育施設の整備支援	事業完了 (H25で整備完了)	9,427	△ 150	9,277
28	富山大学 富大看護学科への寄附講座	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	1,472,596	△ 37,070	1,435,526
29	県 富大看護学科生に対する修学資金	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	214,630	△ 5,208	209,422
30	富山大学 富大医学部に医師確保寄附講座	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	147,290	△ 20,300	126,990
31	NPO 救急医療トリアージシステム構築事業	事業完了 (H23.5.20竣工)	410,586		410,586
32	県 臨床研修医確保対策事業	事業実施中	250,000		250,000
33	県 女性医師等支援事業	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	82,795	△ 2,046	80,749
34	県 総合医育成支援事業	事業実施中	160,000		160,000
35	看護協会 看護研修センター増築整備	事業完了 (H25で整備完了)	12,000		12,000
36	県 看護職員就業支援事業	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	47,284	△ 7,251	40,033
37	県 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	20,912	△ 3,028	17,884
38	県 看護普及推進事業	事業完了 (H25.5.31竣工)	3,381		3,381
39	県 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業完了 (H25.5.31竣工)	41,000		41,000
40	県看護協会 看護師等養成所実習教材整備	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	4,000	△ 13	3,987
41	県 看護協会 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業完了 (残額を新規事業等に振り替え)	1,197	△ 1,197	0
V 基盤整備・その他					
42	県 看護協会 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業実施中	3,200		3,200
43	県 看護協会 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業完了 (H25で整備完了) (残額を他事業へ振り替え)	20,090	△ 3,402	16,688
44	県 看護協会 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業完了 (H25で整備完了) (不足額を増額)	53,731	5,875	59,606
45	県 看護協会 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業実施中 (H26.10月開講予定) (不足額を増額)	500	△ 500	0
46	県 看護協会 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業実施中	134,123	52,322	186,445
47	県 看護協会 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業完了 (H25で整備完了)	70,000		70,000
48	県 看護協会 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業完了 (H25で整備完了) (残額を他事業へ振り替え)	10,000	△ 31	9,969
49	県 看護協会 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業実施中 (不足額を増額)	4,768	230	4,998
50	県 看護協会 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業完了 (H25で整備完了) (残額を他事業へ振り替え)	792	△ 22	770
51	県 看護協会 看護職員業務従事者調査システム化事業	事業完了 (H25で整備完了)	48,563		48,563
合計					
			5,009,409	△ 500	5,008,909

■ 二次策定分

実施主体	事業概要	進捗状況等	計画計上 現計額 A	今回変更額 B	変更後 計画計上額 A+B
I リハビリ医療体制等の充実					
48	県 総合リハビリテーション病院内の整備	事業実施中 (H27.10月開院予定) (不足額を増額)	3,785,086	11,855	3,796,941
49	対応病院 回復期リハビリテーション病床確保事業	事業実施中 (H24.49床、H25.48床増床) (残額を他事業へ振り替え)	3,733,000	11,735	3,744,735
50	県 レセプトデータ収集・解析事業	事業完了 (H24で事業中止)	36,000	△ 1,080	34,920
51	作業療法士会 リハビリ従事者業務啓発事業	事業実施中 (不足額を増額)	14,686		14,686
II 災害医療体制の強化					
52	黒部市 黒部市民病院内の耐震化支援	事業実施中 (不足額を増額)	1,400	1,200	2,600
53	対応病院 災害拠点病院等の設備整備	事業完了 (H25で整備完了)	1,153,517	△ 11,855	1,141,662
54	富山大学 医療人材育成センター設置支援	事業完了 (H25整備完了)	190,000		190,000
55	対応病院 DMAT、JMAT機能強化事業	事業実施中 (残額を他事業へ振り替え)	593,517	△ 9,303	584,214
56	県 広域搬送拠点臨時医療施設(SCU)整備	事業完了 (H25で整備完了) (残額を他事業へ振り替え)	190,000		190,000
合計					
			4,938,603	0	4,938,603

■三次策定分

(単位:千円)

実施主体	事業概要	進捗状況等	計画計上 現計額 A	今回変更額 B	変更後 計画計上額 A+B
I 在宅医療の推進					
56 医師会	在宅医療支援センター支援事業	事業実施中	538,600	82,643	621,243
57 対応病院	医療系ショートステイ病床確保事業	事業実施中	48,000	0	48,000
60 看護協会	訪問看護推進事業	事業実施中	33,600	0	33,600
58 対応病院	回復期リハビリテーション病床確保事業	事業実施中	10,000	0	10,000
59 薬剤師会	薬局の無菌製剤研修推進事業	事業実施中	108,000	△ 54,000	54,000
60 市町村	在宅医療市町村体制整備事業	事業実施中	1,500	0	1,500
61 市町村	住民参加型の地域包括ケアシステム推進事業	事業実施中	18,000	△ 3,900	14,100
62 県	認知症実態調査	事業実施中	40,000	△ 750	39,250
63 歯科医師会	歯科医師・歯科衛生士在宅歯科診療研修事業	事業実施中	12,000	△ 2,000	10,000
64 歯科医師会	在宅歯科診療の充実	事業実施中	5,000	0	5,000
65 県	地域リハビリテーション総合支援センターの整備	事業実施中	2,500	0	2,500
65 県	総合リハビリテーション病院の整備	事業実施中	260,000	0	260,000
II 医療従事者の確保					
66 県	医学生修学資金(富大・金大枠)	事業実施中	0	143,293	143,293
67 県	医学生修学資金(医療再生枠)	事業実施中	725,902	△ 41,570	684,332
68 富山大学	富大看護学科への寄附講座	事業実施中	232,448	0	232,448
69 県	富大看護学科生に対する修学資金	事業実施中	148,800	△ 24,600	124,200
70 富山大学	富大医学部に医師確保寄附講座	事業実施中	131,400	△ 31,900	99,500
71 県	臨床研修医確保対策事業	事業実施中	63,600	0	63,600
72 県	女性医師等支援事業	事業実施中	80,000	0	80,000
73 県	総合医育成支援事業	事業実施中	32,200	7,990	40,190
74 富山大学	地域医療支援センター設置運営事業	事業実施中	14,300	0	14,300
75 県	看護普及推進事業	事業実施中	2,254	0	2,254
75 県	看護職員就業支援事業	事業実施中	10,500	△ 6,760	3,740
III 災害体制の強化					
82 3団体、 公的病院	南海トラフ地震など被災地応援体制整備事業	事業実施中	6,400	0	6,400
IV その他					
83 県	医療再生計画の進捗管理、効果検証	事業実施中	4,000	13,700	17,700
83 県	医療提供体制等検討経費	事業実施中	80,000	△ 51,775	28,225
合 計			1,350,000	0	1,350,000