

基本計画の検討スケジュール(案)

年度	月	子育て支援・少子化対策県民会議／基本計画策定部会	県民意見の聴取	新制度への対応		
				県	市町村	
25		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">9/9 第1回子育て支援・少子化対策県民会議</div> <ul style="list-style-type: none"> ・県民会議を、子ども・子育て支援法に基づく県の子ども・子育て会議に位置づけ 		<ul style="list-style-type: none"> ○県版子ども・子育て会議の設置(子育て支援・少子化対策県民会議に位置づけ) 	<ul style="list-style-type: none"> ○市町村版子ども・子育て会議の設置 ○ニーズ調査の実施 ○教育・保育提供区域の設定 ○量の見込みの検討 	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">1/17 第2回子育て支援・少子化対策県民会議</div> <ul style="list-style-type: none"> ・計画策定の諮問 ・計画策定部会設置の決定 ・意識調査等結果の中間報告 				
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">3/13 第1回 基本計画策定部会(基本計画の構成案)</div>				
26	4月				← 量の見込み(概数)の報告	
	5月			★市町村向け説明会の開催(5/19)		
	6月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">6/2 第2回 基本計画策定部会(基本計画の骨子案)</div>		★市町村・事業者向け説明会の開催	<ul style="list-style-type: none"> ○費用・利用者負担の検討 ○施設意向調査の実施 	
	7月			<随時> 計画進捗状況の確認 (市町村ヒアリングの実施) (市町村間情報交換会の開催)	施設意向調査結果の報告 量の見込み、確保方策の報告・調整	
	8月～9月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">第3回 基本計画策定部会(基本計画の中間報告案)</div>	<div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px; text-align: center;"> 第1回子育て等に関するタウンミーティング 教育・保育関係団体等のヒアリング 大学生との意見交換 </div>			← 中間報告(量の見込み、確保方策)
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">(H26) 第1回子育て支援・少子化対策県民会議</div> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画案の中間報告(計画概要の確定) 		<ul style="list-style-type: none"> ○条例・規則等の制定及び改正 ○中間報告(市町村数値の積上げ) 	<ul style="list-style-type: none"> ○条例・規則等の制定及び改正 	
	10月			<ul style="list-style-type: none"> ○認可、認定事務等 	<ul style="list-style-type: none"> ○確認、支給認定事務等 	
	11月			<div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px; text-align: center;"> パブリックコメントの実施 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ○市町村との調整 	<ul style="list-style-type: none"> ○県との調整
	12月				<ul style="list-style-type: none"> ○新制度の周知 	<ul style="list-style-type: none"> ○新制度の周知
	1月			<div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px; text-align: center;"> 第2回子育て等に関するタウンミーティング </div>		<ul style="list-style-type: none"> ○費用・利用者負担等の確定
2月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">第4回 基本計画策定部会(基本計画の最終報告案)</div>					
3月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">(H26) 第2回子育て支援・少子化対策県民会議</div> <ul style="list-style-type: none"> ・計画策定についての答申 ・国への報告 		<ul style="list-style-type: none"> ○計画の確定 	<ul style="list-style-type: none"> ○計画の確定 	← 最終報告	