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種
別

書類名

※付属書類

提出方法

●：紙
○：ﾒｰﾙ
(紙も可)

様式
掲載

様式
番号

提出時期 根拠条項
書類

作成者
宛先

社印が
必要な
書類

備　考

1
建設リサイクル法第13条及び省令第4条に
基づく書面

● 事務
第105号
の1～3

契約締結時 建設ﾘｻ法13条 受注者 －

2 工事工程表 〇 事務 第45号 契約締結後7日以内 約款3条 受注者 知事 工期変更時や変更契約時は提出不要

3 現場代理人等届 〇 事務 第46号の1 契約締結後7日以内 約款10条 受注者 知事

現場代理人等の適正な配置の徹底について
(H30.7.3)
発注者側がCORINS等により現場代理人等の在籍確
認、資格確認及び現場専任確認を行う。

4 法定福利費を明示した請負代金内訳書 〇 － 契約締結後7日以内 約款3条 受注者 －
法定福利費を内訳明示した請負代金の提出について
（R4.6.15）

現場代理人兼務工事申出書（回答書）
主任技術者兼務工事申出書（回答書）

6 工事カルテ登録申請書（CORINS） 提示 CORINS －
契約締結後､閉庁日
を除き10日以内

仕様1-1-1-6 現場代理人 －

・請負代金500万円以上
・変更登録は工期､技術者変更時(金額のみ変更時不要)

・変更時と工事完成日の間が閉庁日を除き10日間
　未満の場合は変更時の提示を省略できる。

7
着
手

前払金請求書 ● 事務 第44号 前金払請求時 約款34条 受注者 知事 ※ 富山県土木建築工事費の前金払取扱規則
※押印省略の場合は、発行責任者及び担当者を記載

9

工
事
打
合

工事打合簿
　□提出･報告･通知･届け･協議
　　承諾

〇
事務
監督

第52号 随時 約款1条 現場代理人 監督員

10 施工計画書 〇 － － 工事着手前 仕様1-1-1-5 受注者 － 下表の項目について記載

11 　※再生資源利用計画書 〇 資料 様式１ 施工計画書提出時
建設ﾘｻ法18条
仕様1-1-1-19の4、7

現場代理人
該当する建設資材を搬入する予定の場合、COBRIS
またはExcel様式にて作成

12 　※再生資源利用促進計画書 〇 資料 様式２ 施工計画書提出時
建設ﾘｻ法18条
仕様1-1-1-19の5、7

現場代理人
該当する建設副産物を搬出する予定の場合、COBRIS
またはExcel様式にて作成

13 納入仕様書・アンカーボルト耐震計算書 〇 事務 第52号 購入前 特記仕様書 現場代理人
設備工事のみ提出。提出方法は、工事打合簿(様式
第52号)に添付して提出すること。

14

15

16 電子納品チェックシート ○ 電納
付属
資料

工事着手前 電納3－2 現場代理人 納品時はチェックシートを用いて確認を行う

17 退職金制度届出書 〇 資料 別紙２

契約後１ヶ月以内
（電子申請方式の
場合は４０日以
内）､変更時

仕様1-1-1-45
資料1-1-320
資料1-1-328

現場代理人 監督員

・建設業退職金共済制度の普及徹底について
　(H11.7.16)建設業係(H30.3一部様式改定)
・建設業退職金共済制度の適正履行の確保について
　(R03.6.16)

18
掛金充当実績総括表
　附属書類：建退共証紙受払簿（紙申請）
　附属書類：掛金充当書（電子申請）

提示 － － －
仕様1-1-1-45
資料1-1-320
資料1-1-328

現場代理人 － 　　　　　　　　〃

19
施工体制台帳の写し
（工事打合簿(通知)に添付）

〇 事務 第50号 下請契約後7日以内
入契法15条
仕様1-1-1-11

受注者 －

20
　※受注者が下請負人と締結した下請契約
    に係る契約書の写し

〇 事務
施工体制台帳提出
時

建設業法施行規
則14条の2②

受注者 －

21
再下請負通知書の写し
（工事打合簿(通知)に添付）

〇 事務 第50号の3
再下請契約後７日
以内

建設業法24条の7,建設
業法施行規則14条の4① 受注者 － ・再下請けがある場合に作成

22 　※再下請負契約に係る契約書の写し 〇 事務
再下請負通知書提
出時

建設業法施行規
則14条の4③

受注者 －
・建設業許可証の写し、主任技術者の資格を
　証する書類は提出不要

23
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図の
写し（工事打合簿(通知)に添付）

〇 事務 第51号
施工体制台帳提出時､
再下請負通知書提出時

安衛法30条
仕様1-1-1-11

受注者 －

24 工事写真 〇 写撮 － 施工中 約款14条 現場代理人 －

25 現場事故報告書 〇 監督
別紙-3
第69号

事故発生時 仕様1-1-1-32 受注者 知事

26
工事特性・創意工夫・社会性等に関する
実施状況報告書

〇 評定 別紙-6 完成時 評定第４ 現場代理人 監督員

27 NETIS登録技術活用効果調査表 〇 県HP － 完成時
H24建技第128号､
検第14号

受注者 －
工事特性･創意工夫･社会性等に関する実施状況報告
書に添付

28 関係官公庁協議資料 提示 － － － 仕様1-1-1-39 現場代理人 －

29

監
督
員
確
認

段階確認立会写真 〇 － － 完成届提出時
写撮2-6,
電納2-2,3-4-4

現場代理人 －

30 工事中間検査申出書 〇 事務 第57号 中間検査前
仕様1-1-1-24
検査5条

受注者 知事

31 中間検査立会写真 〇 － － 中間検査後 写撮2-6,電納2-4 受注者 －

32 中間前払金請求書 ● 事務 第44号の2 随時 約款34条 受注者 知事 ※ 富山県土木建築工事費の前金払取扱規則
※押印省略の場合は、発行責任者及び担当者を記載

33 認定申請書 〇 事務 第44号の3 随時 約款34条 受注者 知事 富山県土木建築工事費の前金払取扱規則

34 部分払金申請書 〇 事務 第59号 随時 約款37条 受注者 知事 出来形写真を添付すること

35 部分払金請求書 〇 事務 第60号 随時 約款37条 受注者 知事 ※ ※押印省略の場合は、発行責任者及び担当者を記載

5 〇 資料 － 随時

下
請
施
工
体
制

・工事打合簿に一次下請合計額を記載する
・建設工事の請負契約に該当しない警備業者･
　運搬業者･測量業者等は記載不要
・建設業許可証の写し、主任技術者の資格を
　証する書類は提出不要

中
間
検
査

中
間
支
払

富山県建築工事請負契約に係る主要書類一覧表　【参考資料】

契
約
当
初

各
種
計
画
書

H23建技第107号
H30建技第462号

受注者 知事

富山県建設工事標準請負契約約款第10条の改正にか
かる現場代理人の工事現場における常駐等の運用に
ついて（H23.3.31）
建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に係
る取扱いについて（H30.3.15）

退
職
金
手
当

項目 記載内容の例

□１計画工程表　　　　 工種等に分類した計画工程、月単位の計画出来高率を記入

□２安全管理
安全管理組織図､安全施工計画､作業主任者や専門技術者の専任､安全教育訓練､
新規入場者教育､安全パトロール､KY､機械の点検整備等の管理方法等

□３主要資材 資材の品名、規格、品質証明方法、製造又は取扱会社等

□４施工方法
主要工種毎の施工順序、施工方法及び施工上の留意事項について使用する機械や
設備を含めて記載

□５施工管理計画 出来形･品質管理基準、段階確認･検査員検査･下請検査･社内検査等

□６緊急時の体制及び対応 緊急連絡系統図、夜間・休日連絡先等

項目 記載内容の例

□７交通管理
過積載防止対策、交通安全対策、交通切りまわし及び規制計画、保安施設設置計
画及び保守点検計画、現道補修・防塵処理方法等

□８環境対策
騒音・振動・地盤沈下・水質汚濁対策、ゴミ・ほこりの処理、事業損失防止対策
（家屋調査・地下水観測等）、産業廃棄物の対応等

□９現場作業環境の整備
現場作業環境の整備について記載。工事ＰＲ､作業員作業環境の美化､現場事務所･
トイレ等の快適な労働環境の改善、地域とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや工事の理解促進等

□10再生資源の利用の促進と
　　建設副産物の適正処理方法

再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書を添付

□11指定機械 使用機械・車両等に関する、低騒音、排ガス対策機械の使用等

□12その他
官公庁への手続き､地元説明･回覧､休日の確保､総合評価方式の技術提案の内容が
確認できる箇所一覧表、その他(特記仕様書で定められている事項等)
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36 施工計画書（変更） 〇 － －
重要な変更が生じ
た場合

仕様1-1-1-5 受注者 －
･変更のあった部分のみ提出
･数量等の軽微な変更の場合は提出不要

37 現場代理人等（変更）届 〇 事務 第46号の２ 現場代理人等変更時 約款10条 受注者 知事

38 工期延長申出書 〇 事務 第68号 随時
約款21条
仕様1-1-1-16

受注者 知事

39
建設リサイクル法第13条及び省令第4条に
基づく書面

● 事務
第105号
の1～3

変更契約締結時 建設ﾘｻ法13条 受注者 －

40 退職金制度届出書 〇 資料 別紙２
退職金共済証紙を
追加購入した場合

仕様1-1-1-45 現場代理人 監督員
・建設業退職金共済制度の普及徹底について
(H11.7.16)建設業係(H30.3一部様式改定)

41
各種試験成績表

● － － 完成届提出時 － 現場代理人 －

（コンクリート圧縮・超音波探傷・溶融亜鉛メッキ
被膜厚さ試験、機材試験成績表、施工試験成績表、
等)
その他の使用材料は受注者で整備､保管し､請求が
あった場合に提示。
JIS又は富山県ｺﾝｸﾘｰﾄ製品協会認定製品は認定マーク

表示状態の写真等確認資料の提示に替えることが
できる。（監督員による材料確認は不要)

42 各種出荷証明書、各種品質証明書 ● － － 完成届提出時 － 現場代理人 － （設備工事の対象は監督員の指示による）

43 使用量報告書 ● － － 完成届提出時 － 現場代理人 －
塗装工事など該当工種のみ作成し提出。
該当工種については、監督員と協議すること。

44 工事完成届 ● 事務 第61号 完成届提出時 約款31条 受注者 知事

45 　※完成写真(着工前、着工後)
紙提出
不要

－ －
写撮2-6,
電納2-4,3-4-3

写真データとは別に、着工前と完成を対比した写真
帳（PDF）をその他フォルダに格納すること。

45 　※保証書 ● － － － － 知事 ※ ※防水工事など該当工種のみ押印し提出
該当工種については、監督員と協議すること。

46 　※予備品(付属品)引渡書 ● － － － 受注者 知事 カギなどが付属する場合に提出

47 　※技能士等一覧表 ● － － － － － 当該工事の各工種の技能士を一覧表にまとめる。

48
　※取扱説明書、保守に関する指導案
　　内書、機器完成図

● － － － － － 該当がある場合。別冊での提出可能。

49 　※各種申請、届出書 ● － － 各関係法令 － － 関係法令にて、届出が必要な場合のみ。

50
技術提案（標準型）・簡易な施工計画(簡
易型A）実施報告書

● － － 完成届提出時 － 受注者 知事
総合評価方式での入札にて、提案・計画した事項の
実施状況を記載する。

51 電子納品成果品 CD-R等 － － 完成届提出時 電納3-5

52
電 子 成 果 物 作 成 支 援 ・ 検 査 シ ス テ ム
チェック結果

●
チェック
システム

－ 成果品納品時 電納3-5
エラーがないことを確認し、署名のうえ、電子媒体とともに紙で提出
（エラー有の場合、発注者の了解を得ておく）

53 工事カルテ受領書（CORINS） 提示 CORINS － － 仕様1-1-1-6 現場代理人 －

54 実施工程表（作業日報等） 提示 － － － 仕様1-1-1-26の8

55 マニュフェスト　A・B2・D・E票 提示 － － －

56
産業廃棄物運搬・処理委託契約書及び許可
証

提示 － －

57 マニュフェスト管理一覧表 提示 － － 配布する様式に記載して提示

58
フロン排出抑制法の充填証明書、回収証明
書、冷媒漏えい点検整備記録簿

● － － 完成届提出時
フロン排出抑制
法

データとも、原本を提出

59 安全・訓練等の実施記録 提示 (仕様) 様式２ －
安衛法30条
仕様1-1-1-29

仕様｢条項関連資料 安全教育・訓練等の実施要領｣

60
災害防止協議会活動記録 店社ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施
記録　安全巡視 TBM KY実施記録 作業日報

提示 － － －
安衛法15条の3、
安衛則18条の8

61 新規入場者教育実施記録 提示 － － －
安衛法59条、
安衛則35条

62 下請検査実施記録 提示 － － － 建設業法24条の4

63 社内検査実施記録 提示 － － －
富山県建設工事検査
基準2条

64 工事修補承諾書 〇 検査 第102号の1 修補指示時
約款31条
検査9条

受注者 知事

65 修補工事完了届 ● 検査 第98号 修補完了時
約款31条
事務42条,検査10条

受注者 知事

66 軽易な修補に係る修補工事完了届 ● 検査 第102号の2 修補完了時
約款31条
検査10条

受注者 知事

67 工事引渡書 〇 事務 第62号 完成検査合格時 約款31条 受注者 知事

68 請負代金請求書 〇 事務 第63号 完成検査合格時 約款32条 受注者 知事 ※ ※押印省略の場合は、発行責任者及び担当者を記載

69 再生資源利用実施書 〇 資料 様式１ 完成後
建設ﾘｻ法18条
仕様1-1-1-19の6、7

現場代理人 －
該当する建設資材を搬入した場合､COBRIS又はExcel
様式で作成し提出。

70 再生資源利用促進実施書 〇 資料 様式２ 完成後
建設ﾘｻ法18条
仕様1-1-1-19の6、7

現場代理人 －
該当する建設副産物を搬出した場合､COBRIS又は
Excel様式で作成し提出。

【用語の解説】
「約款」富山県建設工事標準請負契約約款　　　「仕様」土木工事共通仕様書（富山県土木部）(仕様)は条項関連資料　　「資料」設計積算資料（富山県土木部）
「事務」土木部所管建設工事施行に関する事務取扱要領　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「監督」富山県土木部建設工事監督要領
「検査」富山県建設工事検査監察要領　　　　　「写撮」富山県土木工事写真撮影要領　　　　　　　　　　　　　　　　「電納」富山県電子納品運用ガイドライン（案）
「評定」工事成績評定要領　　　　　　　　　　「建設リサ法」建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
「廃掃法」廃棄物の処理及び清掃に関する法律　「安衛法」労働安全衛生法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「安衛則」労働安全衛生規則
「道交法」道路交通法　　　　　　　　　　　　「入契法」公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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【書類提出方法】
　●：紙で提出する書類
　○：電子メール（セキュアファイル交換サービス含む）による提出を基本とする書類。紙による提出も可。
　　　書面には押印する必要はない。発注者は「添付ファイル」と「メールの受信画面（送信者、送信日時入り）」を回議
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