社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月09日

計画の名称	総合的な治水対策の推進（防災・安全）緊急対策												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	富山県,富山市,高岡市,砺波市												
計画の目標	・緊急に実施する必要性が高い、近年大きな浸水被害が発生した河川や集中豪雨により大きな浸水被害が想定される市街地等の河川において、流域が一体となった総合的な治水対策を実施することにより、 県民の安全で安心な暮らしを守る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,935	A	1,899	B	0	C	36	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	1.86	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	・河川整備により浸水被害から守られる戸数を、0戸（R2当初）から2200戸（R6末）増加。 事業箇所における浸水戸数のうち、河川事業の対策が講じられることにより、保全される人家戸数の増加数	0戸	1100戸	2200戸

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-001	河川	一般	富山県	直接	-	広域河川(1)	-	中川水系沖田川広域河川改修事業	護岸、放水路(L=0.2km)	滑川市						207		-	
	A03-002	河川	一般	富山県	直接	-	広域河川(1)	-	神通川水系宮島川広域河川改修事業	護岸(L=0.8km)	富山市							68		-
	A03-003	河川	一般	富山県	直接	-	広域河川(1)	-	庄川水系地久子川広域河川改修事業	護岸、道路橋(L=0.7km)	高岡市							44		-
	A03-004	河川	一般	富山県	直接	-	広域河川(1)	-	小矢部川水系谷内川広域河川改修事業	護岸、道路橋(L=1.2km)	高岡市							96		-
	A03-005	河川	一般	富山県	直接	-	広域河川(1)	-	小矢部川水系横江宮川広域河川改修事業	護岸、道路橋(L=0.7km)	小矢部市							545		-

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況		
												R02	R03	R04	R05	R06					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
河川事業	A03-006	河川	一般	富山県	直接	-	対応(1)	-	河川管理施設長寿命化対策	河川管理施設長寿命化対策(神通川水系4施設)	富山市						19		策定済		
												小計						979			
その他総合的な治水事業	A08-007	総合治水	一般	富山県	直接	-	広域系	-	黒部川圏域総合流域防災事業(鴨川水系鴨川)	放水路(L=0.4km)、吐口工(L=0.1km)	魚津市						38		-		
												小計						259		-	
海岸事業	A09-009	海岸	一般	富山県	直接	-	老朽化	水国	大屋海岸等 海岸堤防等老朽化対策緊急事業	人工リーフ改良(58m)、緩傾斜護岸改良(630m)	朝日町						241	-	策定済		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
海岸事業	A09-010	海岸	一般	富山県	直接	-	老朽化	水国	魚津海岸 海岸堤防等老朽化対策緊急事業	護岸改良(200m)	魚津市						80	-	策定済
	A09-011	海岸	一般	富山県	直接	-	老朽化	水国	吉浦海岸(笠木地区外) 海岸堤防等老朽化対策緊急事業	護岸補修(2,570m)、消波工改良(560m)	滑川市						223	-	策定済
	A09-013	海岸	一般	富山県	直接	-	老朽化	水国	高月海岸 海岸堤防等老朽化対策緊急事業	離岸堤嵩上(10基)	滑川市						20	-	策定済
											小計						564		
河川事業	A03-015	河川	一般	富山県	直接	-	対応(1)	-	河川管理施設長寿命化対策	河川管理施設長寿命化対策(小矢部川水系4施設)	高岡市、南砺市、小矢部市						59		策定済
											小計						59		
											合計						1,899		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
その他総合的な治水事業	C08-001	総合治水	一般	富山県	直接	-	-	-	マイタイムライン作成	マイタイムライン作成	県内市町村						4	-	-	
		基幹事業(A08-008)のハード対策と共に、災害時に被害を最小限に抑えるために、自らの避難行動をあらかじめ整理する必要があるためマイタイムラインを作成し、周知する。																		
																		4		
		小計																		
海岸事業	C09-003	海岸	一般	富山県	直接	-	高潮	水国	高波越波による家屋浸水調査	高波越波による家屋浸水調査	富山湾沿岸						12	-	-	
		基幹事業(A09-009,012)のハード対策と共に、浸水に関する情報等を把握し、高波被害の軽減につなげる。																		
																		12		
		小計																		
その他総合的な治水事業	C08-004	総合治水	一般	富山市	直接	-	-	-	まるごとまちごとハザードマップ作成	まるごとまちごとハザードマップ作成	富山市						13	-	-	
		基幹事業(A08-008)のハード対策と共に、まちなかに水防災にかかる各種情報を標示し、水害に対する危機意識の醸成、避難所等の認知度の向上を図る。																		
	C08-005	総合治水	一般	高岡市	直接	-	-	-	まるごとまちごとハザードマップ作成	まるごとまちごとハザードマップ作成	高岡市						1	-	-	
		基幹事業(A08-008)のハード対策と共に、まちなかに水防災にかかる各種情報を標示し、水害に対する危機意識の醸成、避難所等の認知度の向上を図る。																		
	C08-006	総合治水	一般	砺波市	直接	-	-	-	まるごとまちごとハザードマップ作成	まるごとまちごとハザードマップ作成	砺波市						2	-	-	
		基幹事業(A08-008)のハード対策と共に、まちなかに水防災にかかる各種情報を標示し、水害に対する危機意識の醸成、避難所等の認知度の向上を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
その他総合的な治水 事業	C08-007	総合治水	一般	富山市	直接	-	-	-	洪水ハザードマップ作成	洪水ハザードマップ作成	富山市						4	-		
		基幹事業(A08-008)のハード対策と共に、浸水に関する情報や防災情報の提供を行うことにより、洪水被害の軽減を図る。																		
											小計						20			
											合計						36			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富山県土木部河川課

事後評価の実施時期

令和7年8月

公表の方法

富山県のホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

広域河川改修事業の実施により、整備が必要とされる区間の河川改修が進捗した結果、浸水被害軽減戸数が増加した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

リアルタイムデータ（水位、映像）の配信整備を実施する情報基盤整備事業やまちなかに水防災にかかる各種情報を標示するまるとまちごとハザードマップ作成事業により、水害に対する危機意識の醸成や避難所等の認知度の向上が図られた。

特記事項（今後の方針等）

【今後の方針】

引き続き、県民の安全で安心な暮らしを守るため、過去に大きな浸水被害が発生した河川や集中豪雨により浸水被害が多発する市街地等の河川において、流域が一体となった総合的な治水対策を推進し、浸水被害軽減戸数の増加を図る。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終 目標値	2200戸	事業箇所における浸水戸数のうち、河川事業の対策が講じられることにより、保全される人家戸数 関係機関との調整に時間を要したことから、事業進捗に遅れが生じたもの。
	最終 実績値	1710戸	