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3-1 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。（※ 施工プロ）とは施工プロセスチェックでチェックされた項目である。 (第三次評定者)

a b c

R2.4.1改正

　評価対象項目 （赤字は必須評価対象項目）
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施
工
管
理

配点：+5 配点：+2.5 配点：0

品質確保のための対策等、施工に関する独自の工夫が見られる。（※施工プロ38）

中間検査及び段階確認の手続きが事前になされている。（※ 施工プロ 41）

建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。（※ 施工プロ 45,46）

工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。

建設業退職共済証紙の配布が受け払い簿等により適切に管理されている。（※施工プロ09）

評価値が80％以上～90％未満 ・・・ 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

施工管理に関して、
監督員からの文書に
よる改善指示に従わ
なかった。

施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を
反映したものとなっていることが確認できる。（※施工プロ33、34、35、36）

工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。（※ 施工プロ
34）

現場条件又は計画内容に重要な変更が生じた場合(数量等の軽微な変更は除く)は、その都度当該工事着手前に
変更計画書を提出していることが確認できる。（※施工プロ33）

工事材料を品質に影響が無いよう保管していることが確認できる。（※施工プロ37）

施工管理に関して、
監督員が文書による
改善指示を行った。

約款第１８条第1項(1)から(5)に基づく設計図書の照査を行い、施工がなされている。（※ 施工プロ 31）

配点：-15

施工管理が優れている。 施工管理がやや優れている。 他の評価に該当しない。 施工管理がやや劣ってい
る。

施工管理が劣っている。

配点：-7.5

上記該当事項があれば ・ e

施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。（※ 施工プロ
10,13）

下請に対する引き取り（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。

評価値が90％以上 ・・・ 評価方法

上記該当事項があれば ・ d

※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。

その他 （理由：

社内の管理基準の設定、管理方法が工種毎に明確であり、その内容に基づき管理していることが確認できる。

評価値(%) : －  評定 : －

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

評価値が80％未満 ・・・ 左□をチェックした評価項目数を母数とし、
右□をチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数

なお、左□をチェックした評価項目数が
２項目以下の場合はＣ評価とする。

低入札価格調査制度の調査基準価格を下回って
落札した工事については、ａ・ｂの評価は行わない。
（平成29年4月1日以降に公告又は指名通知を行う工事に
適用する。）



考査項目 細別 工種
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3-2-1 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

R2.4.1改正
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配点：+10 配点：+7.5

評定 : －  配点 : －

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

管理図の記載内容が正確で整理が行き届いている。

※　ばらつきの判断は別紙-4参照。

出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。

出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。

出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。

出来形管理項目を設定していない工事は「C」評価とする。

出来形管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上で管理されている。

評価対象項目

出来形管理が、出来形管理図等により確認できる。

自社の管理基準を設定し、管理している。

出来形測定において、不可視部分が写真で的確に判断できる。

写真撮影要領の撮影項目、時期、頻度を満足している。

配点：-20

出来形の測定が、必要
な測定項目について所
定の測定基準に基づき
行われており、測定値
が規格値を満足し、ば
らつきが小さく(規格
値に上下限値がある場
合は、概ね50%以内)、
下記の
「評定対象項目」
のうち4項目以上が
該当する。

出来形の測定が、必
要な測定項目につい
て所定の測定基準に
基づき行われてお
り、測定値が規格値
を満足し、ばらつき
が小さく(規格値に
上下限値がある場合
は、概ね50%以内)、
下記の
「評定対象項目」
のうち3項目以上が
該当する。

出来形の測定が、必
要な測定項目につい
て所定の測定基準に
基づき行われてお
り、測定値が規格値
を満足するが、ばら
ついており（規格
値に上下限値があ
る場合は、概ね80%
以内）、下記の
「評定対象項目」
のうち3項目以上が
該当する。

出来形の測定が、必
要な測定項目につい
て所定の測定基準に
基づき行われてお
り、測定値が規格値
を満足するが、ばら
ついており（規格
値に上下限値があ
る場合は、概ね80%
以内）、下記の
「評定対象項目」
のうち2項目以上が
該当する。

出来形の測定が、必
要な測定項目につい
て所定の測定基準に
基づき行われてお
り、測定値が規格値
を満足するが、ばら
つきが大きく、
a～b'に
該当しない。

出来形の測定方
法又は測定値が
不適切であった
ため、
監督員が文書
で指示を行い
改善された。

出来形の測定方
法又は測定値が
不適切であった
ため、
検査員が
不合格による
修補指示を
行った。

配点：+5 配点：+2.5 配点：0 配点：-10
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R2.4.1改正

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

評価値が70％以上～80％未満 ・・・ 左□をチェックした評価項目数を母数とし、
右□をチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。評価値が60％以上～70％未満 ・・・

評価値が60％未満 ・・・ 評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数

評価値が80％以上～90％未満 ・・・ 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること

なお、左□をチェックした評価項目数が
２項目以下の場合はＣ評価とする。

評価値(%) : －  評定 : －

その他 （理由：

※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。

評価値が90％以上 ・・・ 評価方法

測定機器のキャリブレーションを定期的に実施していることが確認できる。

行先などを表示した名札がケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。

配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

出来形の測定方
法又は測定値が
不適切であった
ため、検査員が
不合格による修
補指示を
行った。

設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内であり、出来形の確認ができる。

施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足し、出来形の確認ができる。

据付に関する出来形管理が、出来形管理図等により確認できる。 出来形の測定方
法又は測定値が
不適切であった
ため、監督員が
文書で指示を行
い改善された。

設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。

機器等の測定（試験）結果が、その都度出来形管理図等に記録され、適切に管理していることが確認できる。

配点：-20

出来形管理が優れてい
る

ｂより優れている 出来形管理がや
や優れている

ｃより優れてい
る

他の評価に該当しな
い

出来形管理がや
や劣っている

出来形管理が
劣っている

配点：+5 配点：+2.5 配点：0 配点：-10 
 
Ⅰ
 
出
来
形

　
　
　
　
機
械
設
備
工
事
・
電
気
設
備
工
事

配点：+10 配点：+7.5

不可視部分の出来形が写真で確認できる。

塗装管理基準等の塗膜厚管理が適切にまとめられており、出来形の確認ができる。

溶接管理基準等の出来形管理が適切にまとめられており、出来形の確認ができる。

社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。

分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の老化状況及び回復状況が図表等に記録。

設備の据付、固定方法が、設計図書又は承諾図書のとおり施工していることが確認できる。

配管及び配線が設計図書又は承諾図書通り敷設していることが確認できる。

設計図書に定められている予備品に不足が無いことが確認できる。

3-2-2  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

　評価対象項目 （赤字は必須評価対象項目）
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考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.
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　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10. ）

a

a' ①

b
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3-2-3  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e
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来
形
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出
来
ば
え
 
|
建
築
工
事
|

 
 
Ⅰ
 
出
来
形

　
　
　
　
建
築
工
事

配点：+10 配点：+7.5

出来形管理が優れて
いる

bより優れている。

 評価対象項目

出来形確認記録の内容が、適切であり、出来形が確認できる。

現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。

不可視部分となる出来形が、工事写真で的確に確認できる。

配点：+5 配点：+2.5 配点：0 配点：-10 配点：-20

出来形管理がや
や優れている

cより優れてい
る。

他の評価に該当しな
い。

出来形管理が不
適切であったた
め、監督員が文
書で指示を行い
改善された。

出来形管理が不
適切であったた
め、検査員が不
合格による修補
指示を行った。

承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。

施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。

設備等の据付、固定方法が、設計図書又は承諾図書のとおり施工していることが確認できる。

現場の施工が良好で、精度の高い出来形となっている。

出来形が容易に把握できるように、出来形管理が工夫されていることが確認できる。

解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の数量等が確認でき、適切に処分していることが確認できる。

その他 （理由：

※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。

評価値が90％以上 ・・・ 評価方法

評価値が80％以上～90％未満 ・・・ 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れるこ
と。評価値が70％以上～80％未満 ・・・

なお、左□をチェックした評価項目数が
２項目以下の場合はＣ評価とする。

評価値(%) : －  評定 : －

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

評価値が60％以上～70％未満 ・・・ 左□をチェックした評価項目数を母数とし、
右□をチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。評価値が60％未満 ・・・

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01. 　

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 　

　 06.

　 07.

　 　

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

　 15.

　 16.

　 17.

　 18.

　 19.

　 20.

　 21.

　 22.

　 23.

　 24.

　 25.

　 26.

　 27.

　 28.

　 29.

①

②

③

④

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

60%未満 b' c c c

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b b'

c

90%以上 a a' b b

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不

可能
左□をチェックした評価項目数を母数とし、
右□をチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

b'

なお、左□をチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c

気象条件に適した混合物の運搬処理、舗設作業（締固等）の配慮が行われていることが確認できる。

塗料の空缶管理において、写真等で確実に空であることが確認できる。

【二次製品工事】

施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。

二次製品との取り付け部コンクリート構造物にきめ細やかな施工がうかがえる。

【路盤・表層・区画線工事】

路盤材料の規格値を満足している。（修正CBR等）

路床盛土において一層の仕上り厚20cm以下とし、各層毎に締固めて施工していることが確認できる。

ネット・金網等の重ね幅が10ｃｍ以上確保されていることが確認できる。

路床・路盤工のプルーフローリングを行っていることが確認している。

路床及び路盤工の密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

混合物の温度管理において、プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されていることが確認できる。

目地の処理が仕様書に定められたとおりであることが確認できる。

鉄筋の規格が証明書類で確認できる。

鉄筋の組立・加工が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

スペーサを適正に配置し、鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。

【法面工事】

施工基面が平滑に仕上げられていることなどが確認できる。

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象項目

【土工事】

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5

構造物周辺の締固め等の処理を適正に行っていることが確認できる。

雨水等による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。

段切り等が施工前に適切に行われていることが確認できる。

置き換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。
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Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
　
道
路
改
良

配点：+15 配点：+12

【コンクリート工事】

設計図書に基づくコンクリートの配合試験、又は試験練が行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/
ｃ・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。（JISA-5308 以外の生コンを使用する場合）

コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。

施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、バイブレータによる締固、養生方法等を適切に行っ
ていることが確認できる。（寒中及び暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ等を含む）

コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠、支保工の取り外しを行なっていることが確認で
きる。

使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

土羽工の土質が適正であることが確認できる。

吹付け厚さが均等であることが確認できる。

アンカーの施工長さが確認できる。

枠内に空隙がないことが確認できる。

層間にはく離がないことが確認できる。

3-3-1 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

①

②

③

④

c

b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c

ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b

ばらつきで判断可能

b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b

スペーサーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足しており、スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確
保していることが確認できる。

有害なクラックが無い。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

設計図書に基づくコンクリートの配合試験、又は試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・
w/ｃ・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。（JISA-5308 以外の生コンを使用する場合）

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25 
３
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リ
|
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構
造
物
工
事

配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

圧接作業に当たり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。

コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ ・空気量等が確認できる。

コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。

施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、バイブレータによる締固、養生方法等を適切に
行っていることが確認できる。（寒中及び暑中ｺ ｸﾘｰﾄ等を含む）

コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠、支保工の取り外しを行なっていることが確認
できる。

コンクリート打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。

鉄筋の規格が証明書類で確認できる。

鉄筋の引っ張り強度・曲げ強度の試験値が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正で、鉄筋の組立・加工が設計図書の仕様を満足していることが確
認できる。

3-3-2  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

①

②

③

④

c

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

c

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b b' b'評
価
値

90%以上 a a' b b

60%未満 b' c

伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25 
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事

配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

法面に有害なクラックや損傷がない。

段切り等が施工前に適切に行われていることが確認できる。

置き換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。

締固めを適切な条件で施工していることが確認できる。

一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。

芝付け、又は種子吹付等を設計図書に定められた条件で適切に行っていることが確認できる。

構造物周辺の締め固め等の処理を適正に行っていることが確認できる。

土羽工の土質が適正であることが確認できる。

ＣＢＲ 試験等を行っていることが確認できる。

3-3-3  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

①

②

③

④

3-3-4  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e
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工
事

配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。

裏込材、胴込めコンクリートが充てん、又は締め固めが充分で、空隙が生じていないことが確認できる。

緑化ブロック、石積み（張）、法枠、かごマット等で材料のかみ合わせ、又は連結が適切で、裏込材の吸い出しの
恐れがないように行っていることが確認できる。

石積（張）工又は埋戻しの材料について、設計図書の仕様を満足していることが満足できる。

護岸工の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切であることが確認できる。

遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が適切であることが確認できる。

植生工で植生の種類、品質、配合、施工後の養生が適切であることが確認できる。

根固工、水制工、沈床工、捨石工等で、材料の連結、又はかみ合わせが設計書の仕様を満足していることが確認で
きる。

指定材料の品質が、証明書類で確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。

b

コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。

施工にあたって、床堀箇所の湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。

有害なクラックが無い。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

c

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a'

c

b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評
価対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

①

②

③

④

b b' b'a'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c c

現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行なっていることが確認できる。

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満

【架設】

ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施しており、締付確認が実施され、適切に記録が保管されて
いることが確認できる。

高力ボルトの品質が、証明書類で確認でき、高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが
確認できる。

架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有しており、
架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。

現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行なっていることが確認できる。

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れて
いる。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

【工場製作】

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5

溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。

鋼材の員数照合が証明書類（現物照合を含む）で確認されている。

溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っており、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが
確認できる。
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配点：+15 配点：+12

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

[判断基準]

孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細かに製作しており、欠陥部の発生が見られないこと
が確認できる。

塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。

素地調整の場合、第１種ケレン後４時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。

塗料の空缶管理において、写真等で確実に空であることが確認できる。

塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。

3-3-5  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

　 15.

　 16.

　 17.

　 18.

　 19.

　 20.

　 21.

①

②

③

④

3-3-6  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e
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配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

【護岸工事】

雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。

段切り等が施工前に適切に行われていることが確認できる。

置き換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。

構造物周辺の締固め等の処理を適正に行っていることが確認できる。

【コンクリート工事】

設計図書に基づくコンクリートの配合試験、又は試験練が行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/
ｃ・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。（JISA-5308 以外の生コンを使用する場合）

コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。

施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、バイブレータによる締固、養生方法等を適切に
行っていることが確認できる。（寒中及び暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ等を含む）

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

【土工事】

枠内に空隙がないことが確認できる。

施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。

ブロック、石積み、鋼製法枠、かご等で材料のかみ合わせ、又は連結が適切で裏込材の吸出しの恐れがないこと
が確認できる。

護岸工の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切であることが確認できる。

遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が適切であることが確認できる。

根固工、水制工、沈床工、捨石工等で材料の連結、又はかみ合わせが適切であることが確認できる。

【法面工事】

ネット等の重ね幅が10ｃｍ以上確保されている。

使用する材料の品質規定証明書が整備されており、種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが
確認できる。

土羽工の土質が適切であることが確認できる。

吹付け厚さが均等であることが確認できる。

アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。

層間にはく離がないことが確認できる。

【二次製品工事】

施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。

二次製品との取り付け部コンクリート構造物にきめ細やかな施工がうかがえる。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a'

c c c

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不

可能

a' b b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評
価対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b'



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

①

②

③

④

3-3-7  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

配点：-12.5

地形形状を考慮した施工がなされていることが確認できる。

材料の品質が証明書類で確認できる。

施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
地
滑
り
工
事
 
|
承
水
路
工
事
・
排
水
路
工
事
|

配点：+15 配点：+12

施設の出来あがりに凹凸がなく、丁寧に仕上げてあることが確認できる。

埋め戻しが十分締固められており、現況地形との取り付けがなじみよく施工がなされていることが確認できる。

継目が仕様書等で示す条件により施工されていることが確認できる。

既設道路及び水路施設等との取り付けが、なじみよく施工がなされていることが確認できる。

[判断基準]

ばらつきで判断可能

評価値(%) : －  評定 : －

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

使用する材料の種類、品質及び配合が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0

ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a'

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a'

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b'

60%未満 b' c

b b' b'

注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

c c

c c



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

①

②

③

④

3-3-8  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

ライナープレートが仕様書に示す深さごとに１枚ずつ実施されており、接続（ボルと締付）が仕様書に示すとおりに
実施されていることが確認できる。

材料の品質が証明書類で確認できる。

ライナープレートを確実に固定できるように掘削が入念に行われ、ライナープレート端に触れてなく、鉛直方向に正
確に施工されていることが確認できる。

b

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
地
滑
り
工
事
 
|
集
水
井
工
|

配点：+15 配点：+12

水抜きボーリング、排水ボーリングが図面及び仕様書により正確に施工されていることが確認できる。

ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。

梯子、あるいは階段が丁寧に取り付けられている。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

配点：0 配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れて
いる。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

使用する材料の種類、品質及び配合が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：-12.5

c

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a'

c

b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

①

②

③

④ c

c

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

c

b'評
価
値

90%以上 a a' b b

60%未満 b' c

75%以上90%未満 a' b b'

b b'

配点：+7.5 配点：+4 配点：0

ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ばらつきで判断可能

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

使用する材料の種類、品質及び配合が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

品質管理が優れてい
る。

bより優れている。 品質管理がやや優れて
いる。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

配点：-12.5

集・排水ボーリング工の方向、角度及び長さが適正となるように施工上の配慮をしていることが確認できる。

材料の品質が証明書類で確認できる。

孔口間隔が正確であり、孔口の接続が丁寧に仕上げてあることが確認できる。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
地
滑
り
工
事

|
水
抜
き
ボ
|
リ
ン
グ
工
|

配点：+15 配点：+12

各ボーリング孔ごとに、地山の地形縦断図に掘進方法、地下構造、涌水量、ポンプ水の漏水量等の記入報告がされているこ
とが確認できる。

[判断基準]

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数

c

配点：-25

3-3-9  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

　 15.

　 16.

①

②

③

④

b'

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b b'

b' c c c

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評
価対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b b

60%未満

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

使用する材料の種類、品質及び配合が設計図書の仕様を満足しており、
材料の品質が証明書類で確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0

コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。

設計図書に基づくコンクリートの配合試験、又は試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・
w/ｃ・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。（JISA-5308 以外の生コンを使用する場合）

コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ ・空気量等が確認できる。
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及
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品
質

　
　
　
　
地
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事
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治
山
渓
間
工
・
堰
堤
工
・
床
止
工
|

配点：+15 配点：+12

有害なクラックが無い。

施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、バイブレータによる締固、養生方法等を適切に
行っていることが確認できる。（寒中及び暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ等を含む）

コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠、支保工の取り外しを行なっていることが確認
できる。

コンクリート打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。

基礎地盤が確認され、丁寧に基盤面が仕上げられていることが確認できる。

掘削法面勾配など地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。

コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。

ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施しており、締付確認が実施され、記録を保管している
ことが確認できる。

コンクリート面や打継目処理が丁寧に仕上げられていることが確認できる。

排水パイプ、あるいは吸出し防止材が丁寧に施工されていることが確認できる。

鉄線籠工等の詰め石が間隙の無いように実施されていることが確認できる。

アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

3-3-10  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

配点：-12.5



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

①

②

③

④

3-3-11  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e
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配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

グラウトの泥水処理において、的確に施工されていることが確認できる。

材料の品質が証明書類で確認できる。

抑止杭に損傷及び補修痕がないことを確認できる。

抑止杭の打ち止めの管理方法、又は場所打ち杭の施工管理方法が整備され、かつ、記録が確認できる。

抑止杭の偏心管理が確認できる。

水平度、鉛直度等が管理基準値以内で施工されていることが確認できる。

溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

杭の継手溶接、あるいは接続が丁寧に施工されていることが確認できる。

グラウト及び中詰コンクリートが、丁寧に施工されていることが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25

品質管理がやや優れて
いる。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

使用する材料の種類、品質及び配合が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

杭上の埋戻しが丁寧に施工されていることが確認できる。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ばらつきで判断可能

c

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b b' b'評
価
値

90%以上 a a' b b

60%未満 b' c

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c

c

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

c



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

①

②

③

④

b b' b'

注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c c

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a'

[判断基準]

評価 対象

使用する材料の種類、品質及び配合が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

材料の品質が証明書類で確認できる。

法面整形が丁寧に施工されている。

ラス張と地山の間に隙間がなく、丁寧に施工されている。

法枠が地山形状になじんだ施工となっている。

アンカー工の施工が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

孔内のスライムが十分除去されている。

グラウトが十分に施工されていることが確認できる。

グラウトの泥水処理において、的確に施工されていることが確認できる。

配点：0 配点：-12.5 配点：-25

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照
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配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

配点：+7.5 配点：+4

評価値(%) : －  評定 : －

3-3-12  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

　 15.

　 16.

　 17.

①

②

③

④

c c c

a' b b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評
価対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b'

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a'

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満

コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等を測定しており、供試体が当該現場の供
試体であることが確認できる。

施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設方法、養生方法等を適切に行っていることが確認できる。（寒中及
び暑中コンクリートを含む）

材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。

チェアー、タイバー等の保管管理が適正であることが確認できる。

[判断基準]

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

【路床・路盤工】

配点：+7.5 配点：+4 配点：0

路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。

施工に先立ち、ＣＢＲ 値を測定し、適正な舗装設計の基礎資料収集を行っていることが確認できる。

路床及び路盤工のプルフローリングを行っており、路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足している
ことが確認できる。
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配点：+15 配点：+12

舗装工の施工に先だって、上層路盤の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。

路盤の施工に先立って、路床面、
下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。

路床盛土において、一層の仕上がり厚を２０ｃｍ以下とし、各層ごとに締固めて施工しており、構造物の隣接箇所
や狭い箇所における締固めが、タンパ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。

【アスファルト舗装】

設計図書に基づく混合物の配合設計及び試験練りが行われており、適切な混合物の規格が確認できる。（アスファ
ルト混合物の事前審査制度の適用工事は除く）

舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。

混合物の温度管理において、
プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されていることが確認できる。

設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/
ｃ・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。（JISA-5308 以外の生コンを使用する場合）

舗設後、直ちに供用する必要のある現場においては、交通解放が定められた条件を満足していることが確認でき
る。

舗装の各層の継ぎ目の位置を仕様書に定められた数値以上にずらしており、縦継目及び横継目の位置、構造物との
接合面の処理において、仕様書に定められたとおりであることが確認できる。

気象条件に適した混合物の運搬方法、舗設作業（締め固め等）の配慮が行われており、密度管理が設計図書の仕様
を満足していることが確認できる。

【コンクリート舗装】

3-3-13  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

配点：-12.5



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

　 15.

　 16.

　 17.

　 18.

①

②

③

④

3-3-14  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e
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配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れている。

捨石基礎において、均し面が平坦に仕上げられていることが記録により確認できる。

床堀（浚渫）にあたり、濁り防止等環境保全に十分注意して施工し、既設構造物に影響のないよう十分検討して施工され
ていることが確認できる。

床堀（浚渫）土砂処分における運搬途中で漏出がないように施工し、施工上の注意事項（仕様書等による）が守られてい
ることが確認できる。

【帆布・マット工事】

帆布・マットが損傷なく施工され、記録により確認できる。

帆布・マットの品質証明が書類により確認できる。

【捨石工事】

捨石、被覆石など材料の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）により確認できる。

捨石、被覆及び根固め石がゆるみのないように堅固に施工され、記録により確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25

品質管理がやや優れて
いる。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

【床掘（浚渫）工事】

工事期間中、１日１回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。

【ブロック工事】

異型ブロック等の型枠、支保工の取り外しに関して、
コンクリートの圧縮強度を管理し必要な強度達した後に行なっていることが確認できる。

異型ブロック等の製作にあたり気象条件に適した運搬、打設、締め固めを行っていることが確認できる。

異型ブロック等のコンクリートの供試体が、該当現場の供試体であることが確認できる。

設計書に基づくコンクリートの配合試験、又は試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度、Ｗ／Ｃ，最
大骨材粒径、塩基総量等）が確認できる。（JISA-5308 以外の生コンを使用する場合）

コンクリートブロック据付に先立ち、気象・海象等を十分に調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認で
きる。

異型ブロック等のコンクリートブロックの転置、仮置に際し、強度確認を行っていることが確認できる。

異型ブロック等のコンクリートブロックの仮置作業において、転倒、崩壊等の恐れがないことが確認できる。

ブロック据付等において、ブロック及び既設構造物に損傷がなく、適切に施工されていることが確認できる。

【その他工事】

完成施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。

ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ばらつきで判断可能

台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じていることが確認できる。

c

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b b' b'評
価
値

90%以上 a a' b b

60%未満 b' c

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c

c

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

c



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

　 15.

　 16.

　 17.

　 18.

　 19.

　 20.

　 21.

　 22.

①

②

③

④

a' b b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c c

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a'

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満

使用する材料の品質規定証明書が整備されており、種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認で
きる。

アンカーの長さ、グラウト、引張強度が設計条件を満足していることが確認できる。

【落石防護工】

ワイヤーロープの交差部・連結部の固定が確実で、ゆるみなく施工されていることが確認できる。

[判断基準]

跳ね返り材料が適切に処理されていることが確認できる。

【コンクリート又はモルタル吹付工】

金網等の重ね幅が１０ｃｍ 以上確保されており、破損を生じていないことが確認できる。

吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。

吹付け厚さが均等であり、必要な場合２層以上に分けて行っているのが確認できる。

使用する材料の品質規定証明書が整備されており、種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認で
きる。

跳ね返り材料が適切に処理されていることが確認できる。

法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。

アンカーの施工長さが設計図書どおりの長さで施工されていることが確認できる。

現場養生が適切に行われていることが確認できる。

【現場打法枠工】

枠内に空隙がなく、層間にはく離がないことが確認できる。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
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木
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
法
面
工
事

配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。

施工に際して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。

盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。

雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。

【種子吹付工、客土吹付工、厚層基材吹付工】

土壌試験を実施し、施工に反映していることが確認できる。

ネット・金網等の重ね幅が１０ｃｍ 以上確保されており、ネットなどの境界に隙間が生じていなく、ネットなどが破
損を生じていないことが確認できる。

吹付け厚さが均等であり、必要な場合２層以上に分けて行っているのが確認できる。

使用する材料の品質規定証明書が整備されており、種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認で
きる。

3-3-15  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

①

②

③

④

3-3-16  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e
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|
地
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む
|

配点：+15 配点：+12

事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等を行っており、改良材のバッチ管理記録が整理され、設計
図書の仕様を満足していることが確認できる。

施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

配点：0 配点：-12.5

強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。

既製杭の打止め管理方法、又は場所打ち杭の施工管理方法（水平度、安全度、鉛直度等）が整備され、かつ記録が確認で
きる。

溶接の品質管理に関して、仕様書に定められた事項が確認できる。

支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。

場所打ち杭について、トレミー管をコンクリート内に２ｍ以上入れて施工していることが確認できる。

掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重が適切に管理されていることが
確認できる。

配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

ライナープレートの組み立てにあたって、偏心と歪みが少なくなるよう配慮されていることが確認できる。

裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。

b

配点：-25

品質管理が優れてい
る。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れて
いる。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

杭及び杭頭処理において、損傷及び補修痕がないことが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4

c

ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評価値

90%以上 a a' b

ばらつきで判断可能

b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a'

c

b' b'

評価値(%)：－　評定：－　配点：－ 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

　 15.

　 16.

　 17.

①

②

③

④

スペーサーの品質及び個数が設計図書で定められた条件を満足しており、スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを
確保していることが確認できる。

プレビーム桁プレフレクション管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

装置（機器）のキャリブレーションが実施されていることが確認できる。

ＰＣ鋼材の緊張及びグラウト管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

3-3-17  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

配点：-12.5

型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度が適正に管理されていることが確認できる。

コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ・空気量等を測定しており、当該現場の供試体であるこ
とが確認できる。

施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種、養生方法等が定められた
条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）
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配点：+15 配点：+12

プレストレッシング時のコンクリート強度が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

鉄筋の規格が証明書類で確認できる。

鉄筋の引張り強度・曲げ強度の試験値が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。

圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。

鉄筋の組立・加工が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて圧縮強度の確認を行っていることが確認できる。

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格
（強度・w/ｃ・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる（JISA-5308以外の生コンを使用する場合）

配点：+7.5 配点：+4 配点：0

ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

有害なクラックが無い。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ばらつきで判断可能

c

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b b' b'評
価
値

90%以上 a a' b b

60%未満 b' c

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c

c

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

c



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

①

②

③

④

b b' b'

注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c c

ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a'

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a'

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れて
いる。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。（重ね塗りの場合も含む）

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5

塗料を使用前に攪拌し、容器底部に顔料沈殿がしていないことが確認できる。

ケレンが入念に実施されていることが確認できる。

施工時の天候、気温及び湿度等の条件が整理・記録されていることが確認できる。
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配点：+15 配点：+12

鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っており、塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていること
が確認できる。

塗料の空缶管理が写真等で確実に確認できる。

溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。

塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。

[判断基準]

ばらつきで判断可能

評価値(%) : －  評定 : －

3-3-18  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

①

②

③

④

b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c c

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れて
いる。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格
（強度・w/ｃ・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる（JISA-5308以外の生コンを使用する場合）

配点：+7.5 配点：+4 配点：0

吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度スランプ・空気量等を測定しており、当該現場の供試体であるこ
とが確認できる。

施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ等を適切に行っていることが確認できる。（寒中及び暑
中コンクリート等を含む）
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配点：+15 配点：+12

設計図書に定められた岩区分（支保工パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。

吹き付けコンクリートの打ち継ぎ部の施工において、清掃及び湿潤状態が確認できる。

坑内観察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

日々計測管理を行っており、それに基づいた施工が行われていることが確認できる。

金網の継ぎ目を15cm（１目）以上重ね合わせていることが確認できる。

吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着
するよう施工していることが確認できる。

ロックボルトの定着長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っている
ことが確認できる。

逆巻きの場合、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継目が同一線上にないことが確認できる。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

3-3-19  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

配点：-12.5



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

①

②

③

④

c

b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c

ばらつき
で判断不
可能左□にチェックした評価項目数を母数とし、

右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b

ばらつきで判断可能

b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a'

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

活着管理が適切に行われていることが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：-12.5

植生する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる。

樹木等に損傷、はちくずれ等がなく、保護養生が適切になされ、樹木等の生育に害のあるものは除去され、余剰
枝の剪定、整形その他必要な手入れが行われていることが確認できる。

肥料が直接樹木の根に触れないように均一に施肥されていることが確認できる。

b

 
３
 
出
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形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
植
栽
工
事

配点：+15 配点：+12

添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。

土壌試験を実施し、施工に反映していることが確認できる。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

配点：0

3-3-20  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

①

②

③

④

c

b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評
価対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c

ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b

ばらつきで判断可能

b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b

区画線の材料が、設計図書の仕様を満足しており、施工にあたって、設置路面の水分、泥、砂じん及びほこり
を取り除いて行っていることが確認できる。

塗料の空缶管理において、写真等で確実に空であることが確認できる。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

【防護柵（網）、標識工事】

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25 
３
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び
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配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足し、施工後の昼間及び夜間の視認性が、設計図書の仕様を満足
しており、区画線を消去の場合、表示材（塗料）のみの除去となっており、路面への影響が最小限となってい
ることが確認できる。

防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定に従い、適切に施工し、規格値を満足
していることが確認できる。

防護柵等の床堀りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認でき
る。

防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足しており、基礎設置箇所につい
て地盤の地耐力を把握して、施工していることが確認できる。

防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面等へ影響が無いよう施工しており、根入長が、設計図書の仕様
を満足していることが確認できる。

ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えており、ガードケーブルの端
末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認でき
る。

【区画線等設置工事】

ペイント式（常温式）区画線に使用するシンナーの使用量が10%以下であることが確認できる。

プライマーの施工にあたって、路面に均一に塗布していることが確認できる。

3-3-21  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

　 15.

　 16.

①

②

③

④

c

b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評
価対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c

ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b

ばらつきで判断可能

b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b

装置（機器）のキャリブレーションが実施されていることが確認できる。

構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて圧縮強度の確認を行っていることが確認できる。

有害なクラックが無い。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

【コンクリート】

配点：+7.5 配点：+4 配点：0

コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。

設計図書に基づくコンクリートの配合試験、又は試験練が行われており、適切なコンクリートの規格
（強度・ｗ/ｃ・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。（JISA-5308以外の生コンを使用する場合）

コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。
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配点：+15 配点：+12

ＰＣ鋼棒の緊張及びグラウト管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固め時のバイブレータの機種、養生方法等が
定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）

型枠・支保工の取り外し時のコンクリート強度が適正に管理されていることが確認できる。

プレストレッシング時のコンクリート強度が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

鉄筋の規格が証拠書類で確認できる。

鉄筋の引張り強度・曲げ強度の試験値が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

鉄筋の組立・加工が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。

スペーサーの品質及び個数が設計図書で定められた条件を満足していることが確認できる。

スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。

【架設】

3-3-22  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

配点：-12.5



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

①

②

③

④

c

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

c

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b b' b'評
価
値

90%以上 a a' b b

60%未満 b' c

現場塗装部のケレン及び塗膜管理を適正に行っていることが確認できる。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

【工場製作】

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25 
３
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事

配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。

鋼材の員数照合が証明書類（現物照合を含む）で確認されている。

溶接作業にあたり、作業員の技量確認をおこなっていることが確認できる。

塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。

素地調整の場合、第１種ケレン後４時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。

塗装の空缶管理において、写真等で確実に空であることが確認できる。

塗装の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。

【架設】

ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されていることが確認できる。

3-3-23  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項
目

細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

①

②

③

④

c

b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c

ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b

ばらつきで判断可能

b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b

【アスファルト工事】

気象条件に適した混合物の運搬処理、舗設作業（締固等）の配慮が行われていることが確認できる。

密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れて
いる。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

【土工事】

配点：+7.5 配点：+4 配点：0

施工基面が平滑に施工されていることを写真等で確認できる。

掘削にあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。

【現場打コンクリート工事】
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配点：+15 配点：+12

混合物の温度管理において、プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されていることが確認できる。

設計図書に基づくコンクリートの配合試験、又は試験練が行われており、適切なコンクリートの規格（強度・ｗ/ｃ・最
大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。（JISA-5308以外の生コンを使用する場合）

コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。

施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固め時のバイブレータの機種、養生方法等が定められた
条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）

配管及びノズルが適正な位置に配置されていることを写真等で確認できる。

鉄筋の規格が証明書類で確認できる。

鉄筋の組立・加工が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

スペーサを適正に配置し、鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。

【プレキャスト管工事】

プレキャストと取り付け部コンクリート構造物が適正に施工されていることが確認できる。

プレキャストの規格が設計図書に定められた規格と同等以上であり、プレキャスト同士のつなぎが適正に行われているこ
とが確認できる。

3-3-24  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

配点：-12.5



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

①

②

③

④

c

b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c

ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b

ばらつきで判断可能

b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a'

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

使用材料について仕様書と同等以上の規格であることが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5

掘削完了後、電気検層を行いストレーナー設置位置について監督員と十分に協議していることが確認できる。
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配点：+15 配点：+12

砂利充填の上部は遮水粘土を充填し、その状況を確認できる。

掘削孔とケーシングパイプとの隙間を丁寧に単粒度砂利で充填し、その状況を確認できる。

井戸内の排砂、排泥のための孔内洗浄を確実に行っていることが確認できる。

仕様書に定める試験を確実に行い、その結果についてよく整理されていることが確認できる。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

b

3-3-25  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

　 15.

　 16.

　 17.

　 18.

　 19.

　 20.

　 21.

　 22.

　 23.

　 24.

　 25.

　 26.

　 27.

　 28.

　 29.

①

②

③

④

c

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価対
象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

評
価
値

90%以上 a a' b

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ばらつきで判断可能

b' c c

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

【本体:杭及び矢板、控工関係】

b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b b' b'

ばらつき
で判断不
可能

【マット、捨石及び均し関係】

捨石、被覆石など材料の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）により確認できる。

マットが損傷なく施工され、記録により確認できる。

捨石、被覆及び根固め石がゆるみのないように堅固に施工され、記録により確認できる。

裏込め施工において、既設構造物及び砂防目地板の破損がなく施工され、記録により確認できる。

ケーソン据付、中詰及びコンクリートブロック据付において、施工に先立ち、気象・海象等を十分に調査が行われており、
ケーソン及び既設構造物に損傷がなく、適切に施工されていることが確認できる。

【コンクリート関係】

設計書に基づくコンクリートの配合試験、又は試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格
（強度、Ｗ／Ｃ，最大骨材粒径、塩基総量等）が確認できる。（JISA-5308 以外の生コンを使用する場合）

【その他】

溶接及び切断の品質管理に関して、仕様書に定められている事項が確認できる。

鋼材の規格・数量が証明書類（現物照合を含む）により確認でき、鋼材の保管にあたり、変形及び塗覆装面に損傷を与えな
いよう、適切に処理されていることが確認できる。

タイロッドは隅角部等の特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されている。

タイワイヤーは隅角部等の特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されている。

【本体:ケーソン据付、ブロック据付関係】

ケーソン仮置に先立ち、仮置場を調査し、仮置作業が所定の位置に適切に行なわれていることが確認できる。

配点：-25

品質管理が優れてい
る。

bより優れている。 品質管理がやや優れて
いる。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5

ペーパードレーンにおいて、計画深度まで破損なく正常に形成されていることが打込記録等により確認できると共に、
打設を完了したペーパードレーンの頭部が保護され、排水効果が維持されていることが確認できる。

【浚渫・床掘関係】

床堀（浚渫）にあたり、濁り防止等環境保全に十分注意して施工しており、既設構造物に影響のないよう十分検討して施工
されていることが確認できる。

床堀（浚渫）土砂処分における運搬途中で漏出がないように施工しており、施工上の注意事項（仕様書等による）が守られ
ていることが確認できる。

余堀量・排泥率・吹上げ土量等の管理が適切に行われたことが確認できる。

改良材料の品質管理を適切に行っていることが記録で確認できる。

浮泥を巻き込まないよう置換材を投入していることが確認できる。

サンドドレーン・砕石ドレーン、サンドコンパクションパイル及びロッドコンパクション等において、連続した一様な形
状・品質に施工されていることが打込記録等により確認できる。

材料等（製品含む）の品質規格証明書等が整備されている。

浚渫等の汚濁水が仕様書に定められた水質に処理されたことが確認できる。

濁り防止等の環境保全に十分配慮して施工されたことが確認できる。

浚渫土量に見合った囲繞堤の規模（容量・堤幅・堤高等）が適正に計画・施工されたことが確認できる。
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配点：+15 配点：+12

杭及び矢板に損傷及び補修痕がなく、適切に施工され、打止め施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。

腹起し材を規定の水平高さに全長にわたり取り付け、ボルトで十分締付け矢板壁に密着させていることが確認できる。

台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じていることが確認できる。

評価 対象

深層混合処理の打込記録から、仕様書に定められている事項が確認できる。

盛上り土の状況確認及び管理を適切に行っていることが記録で確認できる。

工事期間中、１日１回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。

[判断基準]

排砂管、余水吐き施設及び堤外排水路など余水処理が適正に計画・施工されたことが確認できる。

【地盤改良関係】

3-3-26  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

　 15.

　 16.

　 17.

　 18.

①

②

③

④

c c c

a' b b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b'

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a'

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満

【シールドトンネルのみ適用】

ボルトの締付機、測定器のキャリブレーションを実施しており、締付確認が実施され、適切に記録が保管されている
ことが確認できる。

裏込注入の管理が適切に行われており、その記録が管理されていることが確認できる。

日々計測管理を行っており、それに基づいた施工が行われたことが確認できる。

[判断基準]

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

【共通】

配点：+7.5 配点：+4 配点：0

管渠（管布設・推進・シールド）工において、目立った屈曲や沈下がないことが確認できる。

下水道工事において、仕様書等で定められている品質管理が実施されている。

材料の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）により確認できる。
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配点：+15 配点：+12

縁石・柵・標識等の道路付属物の復旧が適切に行なわれていることが確認できる。

管渠に影響を与えるクラックや変形がないことが確認できる。

管渠に漏水管箇所がないことが確認できる。

管渠継手部及びマンホール連結部の目地仕上げが良好に施工されていることが確認できる。

推進管の裏込め材料が十分充填されていることが確認できる。

マンホールにおいて、連結部には止水シール・止水ゴムが適切に使用されており、各部材にはクラックや漏水が無い
ことが確認できる。

マンホールの足掛金物の位置、方向が適正であり、鉄蓋設置にガタツキがないことが確認できる。

舗装復旧において、その施工が仕様書の規定に従って実施されており、既設舗装との段差がないことが確認できる。

インバートはその表面仕上げが適切であることが確認できる。

施設内に土砂、モルタル、材料の断片が見当たらず、清掃されていることが確認できる。

掘削時の土留め方法や推進時の推進方法による周辺地盤への影響が見られないことが確認できる。

埋戻しにおいて、締固めが設計図書の仕様どおりに施工されており、工事終了後の沈下が見られない。

3-3-27  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

配点：-12.5



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

①

②

③

④

3-3-28  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

特殊部の施工基面の支持力が、均等となるようにかつ不陸が無いように仕上げており、特殊部等の施工におい
て、隣接する各ブロックに目違いによる段差及び蛇行等が無いよう敷設していることが確認できる。

管路の通過試験を行っており、試験結果から全箇所が導通しているのがわかり、それぞれの管の最小曲げ半径を
満足していることが確認できる。

プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理が記録していることが確認で
きる。

b

 
３
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|
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木
工
事
|
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質
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事
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む
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配点：+15 配点：+12

埋戻しにおいて、設計図書の仕様を満足しており、舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性
を確保していることが確認できる。

管枕及び埋設シートの設置及び土被りが、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

配点：0 配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

指定材料の規格が、品質を証明する書類で確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：-12.5

c

ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b

ばらつきで判断可能

b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a'

c

b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

a

注） 共通の４項目を必須の評価対象項目とし、このほかに下欄から適宜項目の記号を追加して評価するものとする。ただし、評価対象項目は最大８項目とする。

評定 : －  配点 : －

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

該当4項目以上 ・・・ a'またはb

該当3項目以下 ・・・ b'またはc

その他 （理由： ）

該当6項目以上 ・・・

）

その他
（理由： ）

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5

緊急的な作業において、迅速かつ適切に対応していることが確認できる。

配点：-25

品質管理が優れてい
る。

品質管理がbより優
れている。

品質管理がやや優れ
ている

品質管理がcより優れ
ている。

品質管理が他の評価に
該当しない。

品質関係の測定
方法または測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
改善指示を行い
改善された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

評価対象項目

(共通)

使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認が適宜・適確に行っていることが確認できる。
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事
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配点：+15 配点：+12

構造物の劣化状況をよく把握し、適切な対策を施していることが確認できる。

監督員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造について、提案を行うなど、積極的に取り組んでいることが確認できる。

(その他)

その他
（理由： ）

その他 （理由：

3-3-29  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



（その他の評価対象項目）

１）維持工事全般 ①社内の品質管理項目（基準）を設定し、管理している。

②施工条件、気象条件等を考慮し施工している。

③応急的な維持作業に使用する材料についても品質を証明できる資料が整備されている。

④応急処理の材料が、復旧までの期間を考慮したものを使用した。

⑤水質事故、交通事故等の対応が迅速かつ適切であった。

⑥夜間・休祭日において、緊急作業等を迅速かつ適切に対応した。

⑦書面または写真等により、緊急作業時に必要な資機材及び人員で対応した。

⑧施工時期や場所等での地域や環境への配慮を行った。

⑨特定外来種、または貴重種を発見した後の対応が適切であった。

2)路面維持工 ①アスファルト混合物の温度管理が適正に行っている。

②路面維持における前処理を適正に行っている。

③既設舗装面とのすりつけを適切に行っている。

④舗装の破損に適した工法で施工している。

⑤設計図書に基づくアスファルト混合物の配合試験、試験練りが行われており、適切な品質の混合物を使用している。

⑥プライマーが適切な方法により均一に散布又は塗布されている。

⑦打ち換えの舗装補修では、路盤の不陸が確実に修正され、切削工では切削面が平坦にできあがっている。

3)道路維持工 ①各応急処理の内容（実施前・実施中・実施後、実施場所、実施時間、実施体制、使用資機材）が写真で確認できる。

②緊急の応急処理事案を適切なメンバー構成で速やかに処理した。

③地震予知情報、台風情報（気象情報）、その他の道路交通に影響を与える情報入手体制が適切である。

④通常の道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙにおける点検・状況把握（防護柵等の道路付属施設、路面性状、落下物、沿道工事の状況等）、応急対応、および、報告が適切に実施されている。

4)応急処理工 ①障害物（落下物等）を迅速に処理した。

②応急処理目的物が舗装面と段差がなく平坦性がよい。

③蓋等のガタツキがなくしっかり固定されている。

5)道路付属物工 ①防護柵設置要綱等各種設置基準の規定どおり施工され、規格を満足している。

②材料の品質、形状が証明書等で確認できる。

③支柱等の根入れなど不可視部分の出来型が写真等の記録により確認できる。

④施工箇所以外の部分に損傷を与えないよう工夫している。

⑤基礎、支柱が沈下しないよう、設置孔の基礎部が十分締め固められ、堅固に立て込まれている。

⑥取り替え前に、既存部材の形状等がきめ細かに調整され、支障なく本来の機能が確保されている。

6)緑地維持工 ①施肥、灌水、除草が適切な時期に的確に実施した。

②各種樹木の剪定時期が樹種の特性に応じて適切である。

③害虫発生時の対応が速やかで的確である。

④苗木・樹木の品質規格が適正である。

⑤肥料・薬剤の品質規格が適正である。

⑥剪定後における腐朽菌進入防止処置（防腐処理、切断面の傾き）が適切である。

⑦中高木剪定において、枝に生じた剪定こぶ、あるいは、ウィルス枝感染などを適切に除去している。

⑧鳥居などの添え木類の維持管理（添え木の要不要の判断。不要添え木の撤去。樹木の成長に伴うシュロ縄による締め付けからの解放など）が適切である。

7)道路除草工 ①除草作業の支障となる不要物を取り除いて適正に行っている。

②指示した除草範囲に刈残しや刈草の放置もなく、適切に処理している。

③草の刈取り高が適切に実施されている。

④集めた草を適切に処理している。

8)道路清掃工 ①清掃作業時に適切な撤水を実施している。



（路面、排水施設、 ②人力による補助清掃を実施している。

トンネル、ガードレ ③汚れの程度、交通状況等を考慮した作業方法で清掃している。

ール) ④汚れの程度、交通状況等を考慮した作業方法で清掃している。

⑤洗剤等の付着物を残さないよう施工している。

⑥作業・運搬時に路面への飛散防止が適正に行われている。

⑦路面清掃で使用する回転ブラシの交換が適切な時期に実施され、過度な摩耗状態で実施していない。

⑧作業箇所毎のチェック記録表を作成し、作業漏れ等を防ぐなど工夫がみられる。

9)河川除草工 ①指示した除草範囲に刈残しや刈草の放置もなく、適切に処理している。

②草の刈取り高が適切に実施されている。

③除草後の集草実施箇所に刈草が残っていない。

④集めた草を適切に処理している。

⑤芝焼や刈草焼却において、むらなく焼却している。

⑥堆肥化において発酵管理を適切に行っている。

⑦除草にあたり、法面等の地形状況、気象条件、植生等をよく把握し、適切に施工を行っている。

⑧除草工実施に先立ち、障害物周辺の先刈、支障物への目印の添付、塵芥処理等を行っている。

⑨集めた草の処理の減量に努めている。

10)塵芥処理工 ①清掃のむらがなく、塵芥等が現地からきれいに取り除かれている。

②危険物等があった場合、遅滞なく報告されている。

③指示内容を迅速かつ適時・適切に実施されている。

④処分量等がマニフェスト等によりわかりやすく整理されている。

⑤塵芥等の分別が問題なく実施されている。

⑥作業範囲が適切で処理漏れがない。

11)撤去物処理工 ①施工基面が平滑に仕上げられている。

(河道閉塞土砂 ②土砂等撤去時に濁水対策等の環境面への配慮がされている。

撤去等) ③撤去時期が適切であり、河川管理施設および水生生物などへの影響も見られない。。

④狭隘な箇所等施工条件の厳しい箇所の堆積土砂の撤去において、丁寧に施工されている。

12)水面清掃工 ①清掃範囲が適切であり、清掃漏れもない。

②清掃中に発見した河川管理施設等の異常が遅滞なく報告されている。

③作業実施にあたり、浮遊物等の清掃箇所を良く把握している。

④清掃船のメンテナンスが適切に行われ、記録等が整理されている。

⑤清掃場所、範囲、時期の設定（提案）が適正に行われている。

13)伐開工 ①枝、根を残さず、きれいに撤去されている。

(伐木除根工等) ②伐木除根後の整地等が適切に実施されている。

③指示された伐木除根範囲が適切に処理されている。

④搬出にあたり、枝葉や泥等の飛散防止対策をとっている。

14)ダム流木処理 ①清掃のむらがなく、流木等が適切に処理されている。

工 ②適切に分別処理されている。

③リサイクル等処理について独自の取り組みが見られる。

④流木処理作業が迅速に実施されている。

15)ダム排砂排除 ①施工基面が平滑に仕上げられている。

工 ②濁水等環境面への配慮がなされている。

③砂利規制計画に基づく施工がなされている。

④処理が迅速に実施され、実施期間も適切である。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

a

3-3-30  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e
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|
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事
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|
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繕
工
事
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配点：+15 配点：+12

構造物の劣化状況をよく把握し、適切な対策を施していることが確認できる。

監督員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造について、提案を行うなど、積極的に取り組んでいることが確認できる。

(その他)

その他
（理由： ）

その他
（理由：

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5

施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っていることが確認できる。

配点：-25

品質管理が優れてい
る。

品質管理がbより
優れている。

品質管理がやや優れて
いる

品質管理がcより優れ
ている。

品質管理が他の評価に
該当しない。

品質関係の測定
方法または測定値
が不適切で
あったため、
監督員が
文書で改善指示
を行った。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

評価対象項目

(共通)

使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認が適宜・適確に行っていることが確認できる。

）

その他
（理由： ）

その他
（理由： ）

該当6項目以上 ・・・

注） 共通の４項目を必須の評価対象項目とし、このほかに下欄から適宜項目の記号を追加して評価するものとする。ただし、評価対象項目は最大８項目とする。

評定 : －  配点 : －

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

該当4項目以上 ・・・ a'またはb

該当3項目以下 ・・・ b'またはC



（その他の評価対象項目）

１)橋梁補強・補修工 ①設計図書に基づくモルタルが適切な規格（Ｗ／Ｃ，強度）である。

(耐震補強、落橋防止 ②モルタル打設時の必要な供試体を採取し強度が確認できる。

等を含む) ③鉄筋、鋼材の規格が証明書類で確認できる。

④鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。

⑤使用材料の品質確認を現場で実施し、その記録が整理されている。

⑥ボルトの締付け確認が実施され、適切に記録が保管されている。

⑦ボルトの締付機、測定器のキャリブレーションが実施されている。

⑧アンカー引き抜き試験を実施し、必要強度の確認を行っている。

⑨削孔箇所の清掃を実施している。

⑩塗料の空缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。

⑪既設鉄筋や既設部材の保全による構造全体の品質確保への配慮がされている。

⑫コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。

⑬炭素繊維・鋼材・鉄筋の規格が証明書類で確認でき、引張り強度・曲げ強度が試験値で確認できる。

⑭電位差測定等により電気防食効果が明確に確認できる。

⑮ケレンが入念に実施されていることが確認でき塗膜厚管理が適切に行われている。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 　

①

②

③

④

試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

60%未満

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。

c

b

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

注）

cc

品質管理が優れて
いる。

平板ブロック、インターロッキングブロックに、欠け・クラック等が無く、品質（強度、透水量等）が資料によ
り確認できる。

評価値(%) : －  評定 : －

75%以上90%未満

90%以上

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数

舗装等表面処理が適切に行われたことが確認できる。

情報ボックス本体（外管）・ハンドホールの埋戻しが、不等沈下しないよう適切な機種で十分締固めされてお
り、特記仕様書に基づく品質を満足していることが確認できる。

目地の処理が適切に行われたことが確認できる。

【情報ボックス設置工事】

情報ボックス本体（外管）が滞水が生じないように、ハンドホール間で片勾配の設置がされており、特記仕様書
に定められた規格値を満足していることが確認できる。

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

　
　
　
　
土
木
そ
の
他
工
事
 
|
歩
道
工
・
情
報
ボ
ッ
ク
ス
設
置
工
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

cc

b'a' b'

b'

a

マンホールや敷地境のすり付け処理が丁寧に行われたことが確認できる。

排水勾配が適切に施工されたことが確認できる。

80%以下50%以下

張芝等法面処理が適切に行われたことが確認できる。

a'

b'

b'

d

品質管理がやや優れ
ている。

60%以上75%未満

[判断基準]

配点：0配点：+7.5

bより優れてい
る。

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

配点：+15 配点：+12 配点：+4

評価

e

ばらつき
で判断不
可能

ばらつきで判断可能

b

c

評
価
値

b

b

80%を超える

3-3-31  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

対象

【歩道工工事】

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

配点：-12.5

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

配点：-25

(第三次評定者)

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

a' ba



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01. ）

　 02. ）

　 03. ）

　 04. ）

　 05. ）

　 06. ）

　 07. ）

①

②

③

④

評価値(%) : －  評定 : －

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c

60%未満 b' c c

75%以上90%未満 a' b b'

[判断基準]

ばらつきで判断可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a'

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数

その他 （理由：

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

その他 （理由：

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5

その他 （理由：

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
上
記
以
外
の
工
事
ま
た
は
合
併
工
事
 
|
バ
ラ
ツ
キ
に
よ
る
評
価
が
適
切
な
工
事
|

配点：+15 配点：+12

その他 （理由：

その他 （理由：

その他 （理由：

その他 （理由：

3-3-32  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

　 15.

　 16.

　 17.

　 18.

　 19.

　 20.

　 21.

　 22.

　 23.

　 24. ）

a

a' ①

b ②

b'

c ③

④ なお、左□にチェックした評価項目数が
２項目以下の場合はＣ評価とする。

評価値(%) : －  評定 : －

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

評価値が70％以上～80％未満 ・・・ 左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。評価値が60％以上～70％未満 ・・・

評価値が60％未満 ・・・ 評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数

評価値が90％以上 ・・・ [判断基準]

評価値が80％以上～90％未満 ・・・ 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

材料・部品の品質照合の結果が品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認で
きる。

現場条件によって機器(製品)の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認していることが確認でき
る。

設備全体についての取扱説明書を適切に作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修正又は更新）していることが確認でき
る。

※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。

機器の配置について、点検しやすいことが確認できる。

設備の構造や機器の配置について、交換頻度の高い部品等の交換作業が容易にできることが確認できる。

二次コンクリートの配合試験及び試験練りを実施し、試験成績表にまとめていることが確認できる。［確認資料：試験成績
書］

バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。

計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。

回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしていることが確認できる。

構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。

現地状況を勘案し、施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。

その他 （理由：

配点：-25

品質管理が優れてい
る。

ｂより優れてい
る。

品質管理がやや優れて
いる

ｃより優れている。 他の評価に該当しない 品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
共
通
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
機
械
設
備
工
事
・
電
気
設
備
工
事

配点：+15 配点：+12

設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出していることが確認できる。［確認資料：承諾図書］

溶接管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。［確認資料：施工計画書］

塗装管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。［確認資料：施工計画書］

評価 対象

完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。

機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられていることが確認できる。

設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。［確認資料：工場試験成績書、現地試験成績書等］

小配管、電気配線、配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。［確認資料：承諾図書］

製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施していることが確認できる。

R2.4.1改正

操作制御設備について、操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、正常に作動することが確認できる。

ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。

操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認でき
る。

3-3-33  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

設備の機能及び性能を、承諾図書のとおり確保していることが確認できる。［確認資料：承諾図書］



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13. ）

a

a' ①

b ②

b'

c ③

④

R2.4.1改正

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

評価値が70％以上～80％未満 ・・・ 左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。評価値が60％以上～70％未満 ・・・

評価値が60％未満 ・・・ 評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数

評価値が80％以上～90％未満 ・・・ 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

なお、左□にチェックした評価項目数が
２項目以下の場合はＣ評価とする。

評価値(%) : －  評定 : －

（理由：

評価値が90％以上 ・・・ 評価方法

配点：-25

品質管理が優れてい
る。

ｂより
優れている。

品質管理がやや優れ
ている

ｃより優れている。 他の評価に該当しな
い

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5

設計図書に定められている品質管理を実施していることが確認できる。

材料及び構成部品の品質及び形状について、設計図書等と適合が確認できる証明書等を整備していることが確認でき
る。

材料の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認
できる。［確認資料：工場試験成績書、現地試験成績書等］

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
共
通
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
電
気
通
信
工
事

配点：+15 配点：+12

評価 対象

※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。

ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認でき
る。

設備全体としての運転性能が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。［確認資料：工場試験成績書、現地
試験成績書等］

完成図書において、
設備の機能並びに性能及び操作方法が容易に判別できる資料を整備していることが確認できる。

完成図書において、
単体品の製造年月日及び製造者が判別できる資料を整備していることが確認できる。

その他

設備全体及び各機器において、設計図書に規定した品質及び性能を工場試験記録により確認できる。

設備全体についての取扱説明書を適切に作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修正又は更新）していることが確
認できる。

完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。

設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできることが確認できる。

3-3-34  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

設備、機器の品質、機能及び性能が、成績等で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07. ）

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14. ）

a

a' ①

b ②

b'

c ③

④

※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。

（仕上工事）

材料・製品の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。

3-3-35  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

施工の各段階における完了状態について、良好な品質を確認できる。

材料・製品の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。

品質確認記録の内容が適切であり、品質が確認できる。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
建
築
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
建
築
工
事

配点：+15 配点：+12

評価

施工の品質が、適切であることが確認できる。

不可視部分の品質が工事写真で、的確に確認できる。

中間検査や既済検査での創意工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。

その他 （理由：

※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

ｂより優れている。 品質管理がやや優れ
ている。

ｃより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質が不適切で
あったため、監督
員が文書で指示を
行い改善された。

品質が不適切で
あったため、検
査員が不合格に
よる修補指示を
行った。

対象

（躯体工事）

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5

品質確認記録の内容が適切であり、品質が確認できる。

施工の各段階における完了状態について、良好な品質を確認できる。

施工の品質が、適切であることが確認できる。

不可視部分の品質が工事写真で、的確に確認できる。

中間検査や既済検査での創意工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。

その他 （理由：

評価値が90％以上 ・・・ 評価方法

評価値が80％以上～90％未満 ・・・ 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

なお、左□にチェックした評価項目数が
２項目以下の場合はＣ評価とする。

評価値(%) : －  評定 : －

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

評価値が70％以上～80％未満 ・・・ 左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。評価値が60％以上～70％未満 ・・・

評価値が60％未満 ・・・ 評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11. ）

a

a' ①

b ②

b'

c ③

④

R2.4.1改正

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

b' c

品質管理が優れて
いる。

ｂより優れている 品質管理がやや優れ
ている。

ｃより優れている。

 
 
Ⅱ
 
品
質

中間検査や既済検査での創意工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。

なお、左□にチェックした評価項目数が
２項目以下の場合はＣ評価とする。

評価値が60％未満

評価値(%) : －  評定 : －

・・・

不可視部分の品質が、写真で確認できる。

（理由：その他

評価値が90％以上

評価値が70％以上～80％未満

配点：-25

システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足し良好であること
が確認できる。

他の評価に該当しな
い。

配点：-12.5

品質が不適切で
あったため、監督
員が文書で指示を
行い改善された。

機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。

配点：+12

品質が不適切で
あったため、検
査員が不合格に
よる修補指示を
行った。

評価値が80％以上～90％未満 ・・・

品質確認記録の内容が適切であり、品質が確認できる。

配点：+4

(第三次評定者)

a' ed

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

a b

3-3-36  完成

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

評価方法

評価値が60％以上～70％未満 ・・・

配点：+15

評価 対象

・・・

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
建
築
工
事
|

　
　
　
　
電
気
設
備
工
事

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

・・・

※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。

設備の構造について、点検や消耗品の取替作業が容易にできることが確認できる。

配点：0

操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確
認できる。

配点：+7.5

施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の内容が適切であり、品質が確認できる。

機器の機能及び性能が工場試験成績書等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。

品質が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12. ）

a

a' ①

b ②

b'

c ③

④

R2.4.1改正

・・・ 左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。評価値が60％以上～70％未満

3-3-37  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

品質が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
建
築
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
暖
冷
房
衛
生
設
備
工
事

配点：+15 配点：+12

評価

評価値が90％以上 ・・・

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

評価値が80％以上～90％未満 ・・・ 評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

評価値が70％以上～80％未満

評価方法

システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足し良好であることが確認
できる。

配点：-25

品質管理が優れてい
る。

ｂより優れている 品質管理がやや優れて
いる。

ｃより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質が不適切で
あったため、監督
員が文書で指示を
行い改善された。

品質が不適切で
あったため、検
査員が不合格に
よる修補指示を
行った。

対象

機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5

施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の内容が適切であり、品質が確認できる。

不可視部分の品質が、写真で確認できる。

操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認でき
る。

設備の構造について、機器等の点検や消耗品の取替作業が容易にできることが確認できる。

バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。

機器の機能及び性能が工場試験成績書等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。

品質確認記録の内容が適切であり、品質が確認できる。

中間検査や既済検査での創意工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。

その他 （理由：

※評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。

評価値(%) : －  評定 : －

・・・

評価値が60％未満 ・・・ 評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数

なお、左□にチェックした評価項目数が
２項目以下の場合はＣ評価とする。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

①

②

③

④

3-3-38  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
ほ
場
整
備
工
事
 
|
整
地
工
 
用
排
水
路
工
 
道
路
工
 
暗
渠
排
水
工
 
二
次
製
品
水
路
|

配点：+15 配点：+12

暗渠排水の管の布設が所定の深さで、凹凸がなく一定勾配で施工されていることが確認できる。

[判断基準]

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c

配点：-12.5

暗渠排水の被覆材の施工及び管の埋戻しが、適期に仕様書等に示す条件で施工されていることが確認できる。

構造物側面の埋め戻しにおいて、仕様書等で示す条件により締め固めが実施されていることが確認できる。

材料の品質証明書が整備されていることが確認できる。

現場内の地表水を排除し、ドライの状態で施工をしていることが確認できる。

濁水発生の防止等環境に十分留意して施工していることが確認できる。

石レキ、根株等の処理は仕様書に定められたとおり実施されていることが確認できる。

表土剥ぎ取り、基盤切盛、基盤整地、表土整地等は仕様書及び設計図書により施工され仕上がりが良い。

水口工・吐口工の設置位置や設置高さが、ほ場面標高を考慮して施行されている。

用・排水路の施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。

用・排水路の線形・法面の施工が仕様書等により実施されている。

二次製品との取り付け部コンクリート構造物において、きめ細かな施工がうかがえる。

二次製品の据付に際し、敷きモルタル及び連結部の締め付けの適正な施工が確認できる。

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

仕様書等で定められている品質管理が実施されていることが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a'

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満

60%未満 b' c c c

a' b b' b'

c



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

①

②

③

④

c

b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b

盛土、フィルター工等の施工が仕様書に従い、適切に施工されている。

旧底樋の処理が適切と確認できる。

計測機器類が仕様書に従い、適切に設置されている。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

仕様書等で定められている品質管理が実施されていることが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
た
め
池
工
事

配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

地盤改良の施工が仕様書に従い適切に施工されている。

材料の品質証明書が整備されていることが確認できる。

基礎処理工要領書及び盛り立て要領書に示された規定に従い、適切に実施されている。

施工基面及び法面が平滑に仕上げられている。

雨水による崩壊が起こらないように排水対策を実施していることが確認できる。

気象条件を考慮した施工が確認できる。

鉄筋の加工・組立及びコンクリートの打設、締固め、養生等が適切に実施され、きめ細かな施工が確認できる。

コンクリートの供試体が当該現場のものであることが確認できる。

遮水工の施工が仕様書に従い適切に施工されている。

3-3-39  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

①

②

③

④

b b' b'

注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c c

ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a'

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a'

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

仕様書等で定められている品質管理が実施されていることが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5

管継手部及びマンホール連結部の目地仕上げ、止水シール、止水ゴムが適切に施工されている。

材料の規格・品質証明書が整備されていることが確認できる。

管周辺部について仕様書等で示す条件により締固めが実施されている。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
　
　
　
管
水
路
工
事

配点：+15 配点：+12

管上部の埋め戻しにおいて締固めが適切な方法で施工されており、工事終了後の沈下が見られない。

管の両側面が均等に埋め戻されていることが確認できる。

地盤面、基礎面に不陸が生じていないことが確認できる。

コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。

[判断基準]

ばらつきで判断可能

評価値(%) : －  評定 : －

3-3-40  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

①

②

③

④

b b' b'

注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c c

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a'

[判断基準]

評価 対象

仕様書等で定められている品質管理が実施されていることが確認できる。

材料の品質証明書が整備されていることが確認できる。

施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。

線形・法面の施工が仕様書等により実施されている。

仕様書で示す条件により、埋戻し・締固めが実施されていることが確認できる。

護岸等の根入れが図面どおりに実施されていることが確認できる。

コンクリート構造物において、きめ細かな施工がうかがえる。

目地が良好に仕上げられている。

二次製品の据付に際し、敷きモルタル及び連結部の締め付け等の適正な施工が確認できる。

配点：0 配点：-12.5 配点：-25

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照
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配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

配点：+7.5 配点：+4

評価値(%) : －  評定 : －

3-3-41  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

①

②

③

④

a' b b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c c

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a'

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満

下刈り、除伐の施工にあたり、除伐対象木等の刈（切）残しがないことが確認できる。

枝落としの施工にあたり、樹幹への損傷がなく、切り口がきれいであることが確認できる。

本数調整伐の施工にあたり、選木が適切で残存木への損傷もないことが確認できる。

グライド防止の施工が適切で、きめ細かく施工されていることが確認できる。

[判断基準]

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

仕様書で定められている品質管理が実施されていることが確認できる。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25 
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栽
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保
育

配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

下刈り、除伐の施工にあたり、植栽木への損傷がなく、低い位置で丁寧に刈（切）払われていることが確認でき
る。

材料の品質証明書が整備されている。

地拵えの施工にあたり、木竹、低木等が地際から丁寧に刈り払い、伐倒されていることが確認できる。

伐倒木や枝条等が適切に集積されていることが確認できる。

苗木の仮植に当たり、適切な場所を選択し、乾燥を防ぐための措置がなされていることが確認できる

植栽にあたり、配植、整枝、剪定が適切に行われていることが確認できる。

植栽木に損傷や病虫害がないことが確認できる。

植栽にあたり、苗木の生育、保管管理に配慮したきめ細かな施工がなされていることが確認できる。

施肥及び土壌改良の施工にあたり、苗木の生育に配慮したきめ細かな注意がうかがえる。

3-3-42  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08. ）

①

②

③

④

60%未満 b'

b'

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b b'

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不
可能

左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b b

c c c

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

材料の品質及び形状について､設計図書等に適合していることが確認でき､証明書が整備されている。

配点：+7.5 配点：+4 配点：0

施工基面が図面どおり実施されていることが確認できる。

構造物の中詰等が適切で、裏込材等の吸い出しの恐れがないことが確認できる。
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配点：+15 配点：+12

構造物の締め付け固定が確実に実施されていることが確認できる。

端部のすりつけ等、きめ細かい注意がうかがえる。

各工種の特徴、要点を理解し、施工に創意工夫が見られる。

その他 （理由：

[判断基準]

試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

評価値(%) : －  評定 : － 注）

3-3-43  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

配点：-12.5

材料に損傷や補修痕がないことが確認できる。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

①

②

③

④

c

b' b'

評価値(%) : －  評定 : － 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評価
対象項目（評価値）だけで判断する。

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c

ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満 a' b

土工は、過掘りがなく、構造物周辺の締固、残土処理等が適切であることが確認できる。

設計図書に基づくコンクリートの配合試験、又は試験練が行われており、適切なコンクリートの規格が確認でき
る。

コンクリートの強度・スランプ・空気量等が確認でき、また、運搬時間、打設時の投入高さ、
バイブレーターによる締固、養生方法等を適切に行っていることも確認できる。

[判断基準]

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

【共通】

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25 
３
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配点：+15 配点：+12

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

【人柵】

柵の規格がミルシートで確認できる。

柵の配置、締付固定が適切に実施されていることが確認できる。

植栽木（苗木）の規格が揃っており、損傷や病虫害がないことが確認できる。

植栽間隔、植栽方法、時期、範囲が適切であることが確認できる。

【つり柵】

アンカー、ワイヤーロープの品質証明書が整備されている。

土砂アンカー、岩アンカーに規定の引張強度が確認できる。

ワイヤーロープの規定角度が適切であることが確認できる。

3-3-44  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 　 　

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

　 12.

　 13.

　 14.

　 15.

　 16.

　 17.

　 18.

　 19.

　 20.

　 21.

①

②

③

④

a' b b' b'

評価値(%)：－　評定：－　配点：－ 注） 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断が出来ない場合は、評
価対象項目（評価値）だけで判断する。

評価値(%) : －  評定 : －

なお、左□にチェックした評価項目数が２項目以下の場合はＣ評価とする。 60%以上75%未満 b b' c c

60%未満 b' c c c

評価の対象項目とする場合は、左□にレマークを入れること。 ばらつきで判断可能 ばらつき
で判断不

可能
左□にチェックした評価項目数を母数とし、
右□にチェックした評価項目数を分子とし、
比率（％）で評価する。

50%以下 80%以下 80%を超える

評
価
値

90%以上 a a' b b

評価値（　％）＝（レ）評価数／（レ）対象評価項目数 75%以上90%未満

[判断基準]

ネット等の重ね幅が10cm以上確保されていることが確認できる。

吹付け厚さが均等であることが確認できる。

アンカーの施工長さが確認できる。

枠内に空隙がないことが確認できる。

層間にはく離がないことが確認できる。

【二次製品工事】

用・排水路の施工基面が平滑でとおりが良いことが確認できる。

二次製品との取り付け部コンクリート構造物にきめ細やかな施工がうかがえる。

【植栽工事】

植栽木に損傷や病害虫がないことが確認できる。

植栽時期、方法が適切であることが確認できる。

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

bより優れてい
る。

品質管理がやや優れ
ている。

cより優れている。 他の評価に該当しな
い。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
監督員が文書で
指示を行い改善
された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】　※　ばらつきの判断は別紙-4参照

評価 対象

【土工事】

配点：+7.5 配点：+4 配点：0

置き換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。

雨水等による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。

段切り等が施工前に適切に行われていることが確認できる。
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配点：+15 配点：+12

【法面工事】

構造物周辺の締め固め等の処理を適正に行っていることが確認できる。

【コンクリート小構造物工事】

設計図書に基づくコンクリートの配合試験、又は試験練が行われており、適切なコンクリートの規格が確認でき
る。

コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。

施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、バイブレータによる締固、養生方法等を適切に
行っていることが確認できる。

【護岸工事】

根固工、水制工、沈床工、捨石工等で材料の連結、又はかみ合わせが適切であることが確認できる。

施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。

ブロック、石積み、鋼製法枠、かご等で材料のかみ合わせ、又は連結が適切で裏込材の吸出しの恐れがないこと
が確認できる。

護岸工の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切であることが確認できる。

遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が適切であることが確認できる。

3-3-45  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

配点：-12.5



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 　 01.

　 　 02.

　 　 03.

　 　 04. ）

　 　 05. ）

3-3-46  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e
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配点：+15 配点：+12

品質管理が優れてい
る。

品質管理がbより
優れている。

評価対象項目

不可視部分の写真記録が適切であることが確認できる。

その他 （理由：

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

その他 （理由：

配点：+7.5 配点：+4 配点：0 配点：-12.5 配点：-25

品質関係の測定
方法または測定
値が不適切で
あったため、
監督員が文書で
改善指示を行い
改善された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

【取り壊し工】

施工計画書により定められた計画により管理されたことが確認できる。

受注者の管理記録が整備されていることが確認できる。

判断基準

上記該当項目を総合的に判断して、a、a'、b、b'、c評価を行う。

評定 : －  配点 : －

品質管理がやや優れ
ている

品質管理がcより優
れている。

品質管理が他の評価
に該当しない。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　 　 　 　

　 01. ）

　 02. ）

　 03. ）

　 04. ）

　 05. ）

　 06. ）

　 07. ）

3-3-47  完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a a' b b' c d e

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
そ
の
他
工
事
|

 
 
Ⅱ
 
品
質

　
 
 
 
土
木
そ
の
他
工
事
ま
た
は
合
併
工
事
　
|
バ
ラ
ツ
キ
に
よ
る
評
価
が
不
適
切
な
工
事
|

配点：+15 配点：+12

その他 （理由：

その他 （理由：

判断基準

上記該当項目を総合的に判断して、a、a'、b、b'、c評価を行う。

評定 : －  配点 : －

※　総合評価落札方式で技術提案されている事項については、評価項目から除外する。

その他

配点：+4 配点：0 配点：-12.5

その他 （理由：

配点：-25

品質管理が優れて
いる。

品質管理がbより
優れている。

品質管理がやや優れ
ている。

品質管理がcより優
れている。

品質管理が他の評価
に該当しない。

品質関係の測定
方法または測定
値が不適切で
あったため、
監督員が文書で
改善指示を行い
改善された。

品質関係の測定
方法又は測定値
が不適切で
あったため、
検査員が不合格
による修補指示
を行った。

評価対象項目

その他 （理由：

その他 （理由：

配点：+7.5

（理由：

その他 （理由：



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

該当3項目以下 ・・・d

該当6項目以上 ・・・a

該当5項目 ・・・b

該当4項目 ・・・c

路盤の平坦性が良い。

土工・構造物のすりつけや端部処理が良い。

民地との境界処理が良い。

全体的な美観が良い。

評定 : －  配点 : － 評定条件

評価対象項目

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
 
 
 
道
路
改
良
・
農
道
改
良
・
林
道
・
交
通
安
全
・
路
肩
拡
幅
・
歩
道
新
設
・
災
害
防
除
工
事
等

配点：+5

土工の通り、仕上げが良い。

コンクリート構造物の通り、表面状態が良い。

小構造物にも細心の注意が払われ、きめ細やかな施工がなされている。

法面の植生又はコンクリート（モルタル）吹付け等の状態が均一である。

配点：-5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。 仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

配点：+2.5 配点：0

3-4-1 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a b c d



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

3-4-2 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a b c d

評価対象項目

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
 

 
コ
ン
ク
リ
|
ト
構
造
物
工
事
・
砂
防
構
造
物
工
事
・
海
岸
工
事
・
ト
ン
ネ
ル
工
事

配点：+5

コンクリート構造物の表面状態が良い。

コンクリート構造物の通りが良い。

天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。

クラックがない。

配点：-5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。 仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

配点：+2.5 配点：0

漏水がない。

全体的な美観が良い。

評定 : －  配点 : － 評定条件

該当5項目以上 ・・・a

該当4項目 ・・・b

該当3項目 ・・・c

該当2項目以下 ・・・d



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

3-4-3 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a b c d

評価対象項目

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
 
 
 
土
工
事

|
盛
土
・
築
堤
工
事
等
|

配点：+5

仕上げが良い。

通りが良い。

天端及び端部処理が良い。

構造物へのすりつけ等が良い。

配点：-5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。 仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

配点：+2.5 配点：0

該当2項目 ・・・c

該当1項目以下 ・・・d

全体的な美観が良い。

評定 : －  配点 : － 評定条件

該当4項目以上 ・・・a

該当3項目 ・・・b



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

3-4-4 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a b c d

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
 
 
 
切
土
工
事

配点：+5 配点：+2.5

規定された勾配が確保されている。

切土法面の施工にあたって、法面の浮き石除去等、表面が適切に施工されている。

法面勾配の変化部には干渉部等を設け、適切に施工されている。

施工面の木根等が確実に施工されている。

該当5項目以上 ・・・a

配点：-5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。 仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

評価対象項目

配点：0

滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行なわれている。

関係構造物との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。

全体的な美観が良い。

該当2項目以下 ・・・d

評定 : －  配点 : － 評定条件

該当4項目 ・・・b

該当3項目 ・・・c



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

3-4-5 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a b c d

評価対象項目

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

　
　
　
　
護
岸
・
根
固
・
水
制
工
工
事
・
海
岸
工
事

配点：+5

材料のかみ合わせが良い、またはクラックがない。

天端、端部の仕上げが良い。

既設構造物とのすりつけが良い。

通りがよく全体的な美観が良い。

配点：-5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。 仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

配点：+2.5 配点：0

該当1項目 ・・・c

該当0項目以下 ・・・d

評定 : －  配点 : － 評定条件

該当3項目以上 ・・・a

該当2項目 ・・・b



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

3-4-6 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c d

配点：-5

(第三次評定者)

ba

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

配点：+5 配点：0配点：+2.5 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

・・・b

・・・c

部材表面に傷、錆がない。

溶接に均一性がある。

該当4項目以上

該当3項目

該当2項目

 
 
 
 
鋼
橋
工
事
・
雪
寒
鋼
製
構
造
物
工
事

該当1項目以下

全体的な美観が良い。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

・・・d

評定条件

・・・a

塗装に均一性がある。

評価対象項目

評定 : －  配点 : －

他の評価に該当しない。

表面に補修箇所がない。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

(第三次評定者)

b

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

評定条件

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

既設構造物とのすりつけが良い。

配点：0 配点：-5配点：+2.5配点：+5

・・・d

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

該当4項目以上

該当3項目

該当1項目以下

評価対象項目

d

評定 : －  配点 : －

・・・b

該当2項目 ・・・c

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

3-4-7 完成

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

　
　
　
　
河
川
改
良
工
事

土工の通り、仕上げが良い。

構造物の通りが良い。又は連結状況が良好である。

天端、端部の仕上げが良い。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

・・・a

a

全体的な美観が良い。

他の評価に該当しない。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

・・・b

dc

配点：+2.5

他の評価に該当しない。仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

配点：0

該当6項目以上

配点：+5

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

　
 
　
地
滑
り
工
事
|
法
面
に
係
る
抑
止
工
を
除
く
|
　
治
山
渓
間
工
事
　
注
　
括
弧
内
は
集
水
井
工
工
事
に
適
用
す
る

・・・c

コンクリート構造物の表面状態が良い。

該当3項目以下

全体的な美観が良い。

法面の端部処理が良い。（残土等は適切に処理されている。）

植生、吹き付け等の状態が均一である。（排水処理が適切に実施されている。）

構造物の通りが良い。

クラックがない。

・・・d

該当4項目

該当5項目

注）括弧内は集水井工工事に適用する

3-4-8 完成

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

法面の通りが良い。（施工管理記録等から、不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。）

天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

配点：-5

a b

(第三次評定者)

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

・・・a

評定条件評定 : －  配点 : －

評価対象項目



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

配点：+2.5

(第三次評定者)

b

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

配点：-5

通りがよく全体的な美観が良い。

3-4-9 完成

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

　
　
　
　
地
滑
り
工
事
|
水
抜
き
ボ
|
リ
ン
グ
|

該当4項目以上

該当3項目

該当2項目

該当1項目以下

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c d

排水処理が適切に実施されている。

施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。

a

他の評価に該当しない。

配点：0

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

評価対象項目

・・・a

・・・b

・・・c

地山との取り合いが良い。

天端、端部処理が良い。

・・・d

評定 : －  配点 : － 評定条件

配点：+5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

3-4-10 完成

・・・c

・・・d

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

評定条件

・・・a

・・・b

評定 : －  配点 : －

構造物へのすりつけ等が良い。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c d

雨水処理が良い。

(第三次評定者)

ba

配点：0

端部処理が良い。

評価対象項目

配点：-5 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
 
 
 
舗
装
工
事

該当5項目以上

該当4項目

配点：+5 配点：+2.5

該当3項目

舗装の平坦性が良い。

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

構造物の通りが良い。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。

全体的な美観が良い。

該当2項目以下



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

該当0項目以下

通りが良い。

・・・c

・・・d

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c d

全体的な美観が良い。

配点：0 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

配点：+2.5配点：+5

評価対象項目

該当3項目以上

該当2項目

該当1項目

植生、吹付等の状態が均一である。

端部処理が良い。

3-4-11 完成

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

・・・a

・・・b

　
　
　
　
法
面
工
事

配点：-5

(第三次評定者)

ba

他の評価に該当しない。仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

評定 : －  配点 : － 評定条件



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

　
　
　
　
基
礎
工
工
事
 
|
地
盤
改
良
等
を
含
む
|

配点：+5

施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

該当0項目以下

該当1項目

該当3項目以上

該当2項目

d

・・・d

※地盤改良はC評価とする。

c

配点：+2.5

・・・c

・・・b

3-4-12 完成

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

評定条件

・・・a

配点：0 配点：-5

評価対象項目

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

通りが良い。

天端、端部の仕上げが良い。

評定 : －  配点 : －

他の評価に該当しない。

土工関係の仕上げが良い。

(第三次評定者)

ba



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06. 全体的な美観が良い。

該当5項目以上

クラックがない。

評定 : －  配点 : －

3-4-13 完成

・・・d

評定条件

・・・a

・・・b

・・・c

該当2項目以下

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c d

コンクリート構造物の通りが良い。

天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。

配点：-5配点：+2.5

該当3項目

評価対象項目

(第三次評定者)

ba

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。

配点：+5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

配点：0 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

　
　
　
　
コ
ン
ク
リ
|
ト
橋
工
事

コンクリート構造物の表面状態が良い。

支承部の仕上げが良い。

該当4項目



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

(第三次評定者)

ba

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c d

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

3-4-14 完成

・・・d

評定条件

・・・a

・・・b

・・・c

該当1項目以下

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

ケレンの施工状況が良好である。

塗装の均一性が良く、全体的な美観が良い。

評定 : －  配点 : －

配点：0 配点：-5配点：+2.5

細部まできめ細かな施工がされている。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
 
 
 
塗
装
工
事
 
|
工
場
塗
装
を
除
く
|

該当4項目以上

該当3項目

該当2項目

配点：+5

補修箇所がない。

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

評価対象項目

他の評価に該当しない。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

該当0項目以下

樹木の活着状況が良い。

・・・c

・・・d

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c d

植栽帯の全体的な美観が良い。

配点：0 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

配点：+2.5配点：+5

評価対象項目

該当3項目以上

該当2項目

該当1項目

支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。

支柱の取り付けが堅固である。

3-4-15 完成

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

・・・a

・・・b

 
 
 
 
植
栽
工
事

配点：-5

(第三次評定者)

ba

他の評価に該当しない。仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

評定 : －  配点 : － 評定条件



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

評価対象項目

配点：-5

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

　
　
　
　
防
護
柵
|
網
|
工
事

該当5項目以上

該当4項目

配点：+5 配点：+2.5

全体的な美観が良い。

該当3項目

通りが良い。

3-4-16 完成

・・・c

・・・d

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

評定条件

・・・a

・・・b

評定 : －  配点 : －

既設構造物等とのすりつけが良い。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

端部処理が良い。

きめ細やかな施工がなされている。

該当2項目以下

配点：0

部材表面に傷、錆がない。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c d

(第三次評定者)

ba



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

該当4項目

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

　
　
　
　
雪
寒
Ｐ
Ｃ
構
造
物
工
事

全体的な美観が良い。

該当6項目以上

該当3項目以下

漏水がない。（又は連結部の仕上げが良い。）

該当5項目

評定 : －  配点 : －

コンクリート構造物表面に気泡が目立たない。（又はプレキャスト部に欠損がなく、擦り傷が目立たない。）

クラックがない。

コンクリート構造物の表面状態が良い。

3-4-17 完成

・・・c

・・・d

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

評定条件

・・・a

・・・b

コンクリート構造物の通りが良い。

配点：0 配点：-5配点：+2.5配点：+5

評価対象項目

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。

天端、端部の仕上げが良い。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c d

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

(第三次評定者)

ba



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

・・・a

・・・b

・・・c

評定 : －  配点 : －

道路横断形状に対して設置位置が適切であり、通りが良い。

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

3-4-18 完成

評価対象項目

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c d

(第三次評定者)

　
　
　
　
雪
寒
消
雪
配
管
工
事

該当4項目以上

該当1項目以下

全体的な美観が良い。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

・・・d

評定条件

配点：-5

設置高さが適切で、舗装面とのすりつけが良い。

配点：+5

該当3項目

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

コンクリートや舗装表面にクラックがなく、均一な仕上がりとなっている。

配点：0

起終点のすりつけが良い。

配点：+2.5

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。

ba

該当2項目



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

該当1項目以下

設置位置周辺の仕上がりが良く、全体的な美観が良い。

・・・c

・・・d

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c d

建設発生土や汚泥の処理を確実に行うなど、周辺への影響がないことが現地で確認できる。

配点：0 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

配点：+2.5配点：+5

評価対象項目

該当4項目以上

該当3項目

該当2項目

工事写真によりケーシングパイプの接続や位置に細かな配慮がなされている。

揚水試験の結果が写真や報告書に的確に記録されており、取りまとめが良い。

3-4-19 完成

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

・・・a

・・・b

　
　
　
　
雪
寒
さ
く
井
工
事

配点：-5

(第三次評定者)

ba

他の評価に該当しない。仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

評定 : －d  配点 : － 評定条件



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

標識の向き、角度、支柱の通りが良い。

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

設置位置に配慮がある。

他の評価に該当しない。仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

配点：0

全体的な美観が良い。

 
 
 
 
標
識
工
事

・・・c

評価対象項目

・・・b

・・・a

評定条件

標識板、支柱に変色がない。

該当1項目以下

支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。

配点：+5

該当2項目

該当3項目

該当4項目以上

配点：-5

評定 : －  配点 : －

配点：+2.5

・・・d

3-4-20 完成

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

a b

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
(第三次評定者)

dc



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

3-4-21 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a b c d

評価対象項目

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

　
　
　
　
区
画
線
工
事

配点：+5

塗料の塗布が均一である。

視認性が良い。

接着状態が良い。

施工前の清掃が入念に実施されている。

配点：-5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。 仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

配点：+2.5 配点：0

該当2項目 ・・・c

該当1項目以下 ・・・d

全体的な美観が良い。

評定 : －  配点 : － 評定条件

該当4項目以上 ・・・a

該当3項目 ・・・b



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

dc

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

a b

(第三次評定者)

3-4-22 完成

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

他の評価に該当しない。

　
　
　
　
維
持
修
繕
工
事

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

配点：+2.5

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

該当0項目以下

配点：+5

評定 : －  配点 : －

全体的な美観が良い。

配点：-5配点：0

該当1項目

該当2項目

・・・d

・・・c

・・・b

・・・a該当3項目以上

小構造物等にも細心の注意が払われている。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

評定条件

既設構造物とのすりつけが良い。

きめ細かな施工がなされている。

評価対象項目

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

該当1項目以下

全体的な美観が良い。

評価対象項目

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

・・・a

評定 : －  配点 : －

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

・・・b

評定条件

・・・c

・・・d

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

d

きめ細かな施工がなされている。

配点：0 配点：-5配点：+2.5配点：+5

3-4-23 完成

通りが良い。

施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。

構造物の表面及び端部の仕上げが良い。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

(第三次評定者)

ba

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

　
　
　
　
港
湾
築
造
工
事
 
|
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
を
除
く
|

該当4項目以上

該当3項目

該当2項目

c

他の評価に該当しない。 仕上げが悪く、全体的に
劣っている。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

3-4-24 完成

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

a b

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
(第三次評定者)

dc

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

マンホールの仕上げが良い。

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

管渠の通りが良い。

他の評価に該当しない。仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

配点：0

全体的な美観が良い。

該当1項目以下

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

漏水がない。

配点：+5

該当2項目

該当3項目

　
　
　
　
下
水
道
工
事
|
開
削
工
・
推
進
工
|

・・・c

評定 : －  配点 : －

配点：+2.5

・・・d

評価対象項目

・・・b

・・・a

評定条件

該当4項目以上

配点：-5

クラックがない。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

・・・d

・・・c

天端及び端部仕上げ等が良い。

該当2項目以下

3-4-25 完成

該当4項目

全体的な美観が良い。

漏水がない。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

配点：0

コンクリート構造物の通りが良い。

a b

(第三次評定者)

dc

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

コンクリート構造物の表面状態が良い。

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

他の評価に該当しない。仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

　
　
　
　
下
水
道
工
事
 
|
シ
|
ル
ド
工
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

該当3項目

クラックがない。

評価対象項目

配点：+5 配点：+2.5 配点：-5

該当6項目以上

マンホールの仕上げが良い。

評定 : －  配点 : －

・・・b

・・・a

評定条件



考査項目 細別 工種

　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

3-4-26 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a b c d

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
　
　
　
電
線
共
同
溝
工
事
　
ま
た
は
　
情
報
ボ
ッ
ク
ス
設
置
工
事

配点：+5 配点：+2.5

歩道及び車道の舗装（含、仮復旧舗装）の勾配が適切で、有害な段差が無く平坦性が確保されている。

プレキャストコンクリートブロックの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。

施工管理記録等から、不可視部分の出来ばえの良さが伺える。

全体的な美観が良い。

評定 : －  配点 : － 評定条件

配点：-5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。 仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

評価対象項目

配点：0

（情報ボックス設置工事）

ハンドホール内に土砂・異物及び汚れがない。

ハンドホール外管の接合部の仕上げがよいのが確認できる。

周辺地盤との擦り付けがよい。

全体的な美観がよい。

該当1項目以下 ・・・d

該当4項目以上 ・・・a

該当3項目 ・・・b

該当2項目 ・・・c



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

3-4-27 完成

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

配点：0配点：+5

a b

 
 
 
 
機
械
設
備
工
事

該当4項目以上

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
共
通
工
事
|

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

全体的な美観が良い。

溶接、塗装、組立等にあたって、細部に渡る配慮がなされている。

土木構造物、既設設備等とのすりつけが良い。

(第三次評定者)

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

配点：-5配点：+2.5

dc

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

きめ細かな施工がなされている。

主設備、関連設備及び操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性がよい。

他の評価に該当しない。

・・・d

評価対象項目

評定 : －  配点 : －

・・・c

・・・b

・・・a

評定条件

該当3項目

該当1項目以下

該当2項目

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

3-4-28 完成

他の評価に該当しない。

全体的な美観がよい。

操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。

ケーブル等の接続方法及び収納状況が適切である。

配点：+2.5

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

きめ細やかな施工がなされている。

配点：+5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

d

(第三次評定者)

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

評定条件

配点：-5

評定 : －  配点 : －

動作状態において、電気的及び機械的な異常が無く、総合的な機能及び運用性が良い。

公共物として安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

該当3項目

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

配点：0

a

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
共
通
工
事
|

該当4項目

該当5項目以上

・・・d

・・・c

・・・b

b c

・・・a

評価対象項目

該当2項目以下

 
 
 
 
電
気
設
備
工
事
・
照
明
設
備
工
事
・
そ
の
他
類
似
工
事



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

3-4-29 完成

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

配点：0配点：+5

a b c

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
共
通
工
事
|

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

評価対象項目

(第三次評定者)［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。

評定 : －  配点 : －

配点：-5 
 
 
 
通
信
設
備
工
事
・
受
変
電
設
備
工
事
・
そ
の
他
類
似
工
事

d

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

全体的な美観がよい。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

当該設備及び関連設備が全体的に協調及び統制され、総合的な性能向上への配慮がなされている。

動作状態において、電気的及び機械的な異常が無く、総合的な機能及び運用性が良い。

公共物として安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。

主設備、関連設備等にきめ細やかな施工がされている。

他の評価に該当しない。

配点：+2.5

該当3項目 ・・・c

・・・b

該当5項目以上

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

・・・a

評定条件

・・・d

該当4項目

該当2項目以下



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

3-4-30 完成

他の評価に該当しない。

保全に配慮した施工がなされている。

全体的な美観が良好である。

仕上がりの状態が良好で色調が均一でむら等がない。

配点：+2.5

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

きめ細やかな施工がなされ、取り合いの納まりや端部までの仕上がりが良い。

配点：+5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

d

(第三次評定者)

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

評定条件

配点：-5

評定 : －  配点 : －

使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。

関連工事又は既存部分との調整がなされ、全体に調和が良い仕上がりである。

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

該当3項目

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

配点：0

a

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
建
築
工
事
|

該当4項目

該当5項目以上

・・・d

・・・c

・・・b

b c

・・・a

評価対象項目

該当2項目以下

 
 
 
 
建
築
工
事



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

3-4-31 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

a b c d

評価対象項目

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
建
築
工
事
|

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
 
 
 
電
気
設
備
工
事

配点：+5

きめ細やかな施工がなされている。

関連工事又は既存部分との調整がなされ、全体に調和が良い仕上がりである。

機器又はシステムとして、運転状態、性能が優れている。

環境負荷低減への対策が優れている。

配点：-5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。 仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

配点：+2.5 配点：0

該当2項目 ・・・c

該当1項目以下 ・・・d

運転及び保守管理への対応が優れている。

評定 : －  配点 : － 評定条件

該当4項目以上 ・・・a

該当3項目 ・・・b



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

3-4-32 完成

・・・d

該当2項目

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

評定条件

・・・a

・・・b

他の評価に該当しない。

きめ細やかな施工がなされている。

評価対象項目

評定 : －  配点 : －

配点：-5

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

・・・c

関連工事又は既存部分との調整がなされ、全体に調和が良い仕上がりである。

機器又はシステムとして、運転状態、性能が優れている。

配点：+2.5

環境負荷低減への対策が優れている。

運転及び保守管理への対応が優れている。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
建
築
工
事
|

c d

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
 
 
 
暖
冷
房
衛
生
設
備
工
事

該当4項目以上

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

配点：+5

(第三次評定者)

b

該当3項目

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

配点：0

該当1項目以下

a



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

3-4-33 完成

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

配点：+2.5

b

配点：0

a

他の評価に該当しない。

該当2項目

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

dc

該当3項目以上

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

配点：+5

土工(畦畔、溝畔等)及び水路等の仕上げが良い。

 
 
 
 
ほ
場
整
備
工
事

該当0項目以下

該当1項目

全体的な美観が良い。

小構造物に注意が払われ、きめ細かな施工がなされている。

整地の均平度が良い。

・・・d

評定 : －  配点 : －

・・・c

評価対象項目

(第三次評定者)

・・・b

・・・a

評定条件

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

配点：-5

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

　 08.

　 09.

　 10.

　 11.

土工の通りが良い。(掘削工、盛立工ほか)

ba

配点：-5

土工の構造物等へのすりつけが良い。(掘削工、盛立工ほか)

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。 仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

3-4-34 完成

・・・c

・・・d

評価対象項目

該当9項目

該当8項目

コンクリート構造物の表面状態が良い。

漏水がない。

施設の通りが良い。(排水側溝、フェンス等)

全体的な美観が良い。

該当10項目以上

土工の仕上げが良い。(掘削工、盛立工ほか)

 
 
 
 
た
め
池
工
事

配点：0配点：+2.5配点：+5

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

吹きつけ(植生、モルタル等)の状態が均一である。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

c d

(第三次評定者)［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

該当7項目以下

コンクリート構造物の通りが良い。

法面部仕上げ、天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。

クラックがない。

評定 : －  配点 : － 評定条件

・・・a

・・・b



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

管の通りが良い。

配点：0

評価対象項目

・・・a

・・・b

他の評価に該当しない。

・・・c

・・・d

コンクリート構造物の表面状態や通りが良い。

復旧工や構造物とのすりつけ及び端部処理が良い。

クラック及び陥没がない。

該当2項目

3-4-35 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

c d

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
 
 
 
管
水
路
工
事

配点：+5

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

該当1項目以下

該当4項目以上

全体的な美観が良い。

該当3項目

評定 : －  配点 : － 評定条件

(第三次評定者)

b

配点：+2.5 配点：-5

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

a



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

　 06.

　 07.

施設の通りが良い。(排水側溝、フェンス等)

全体的な美観が良い。

評定条件

・・・a

・・・b

3-4-36 完成

・・・d

土工及び水路の構造物等へのすりつけが良い。

該当5項目

該当4項目

クラックや破損がない。

評定 : －  配点 : －

(第三次評定者)

ba

配点：-5

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

 
 
 
 
コ
ン
ク
リ
|
ト
二
次
製
品
水
路
工
事

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

配点：0配点：+2.5

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

コンクリート構造物の通り及び仕上げが良い。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

c d

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

配点：+5

該当6項目以上

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

・・・c

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。

水路及び土工の通り・仕上げが良い。

評価対象項目

水路の目地間隔が均一で漏水がない。

該当3項目以下



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

他の評価に該当しない。

全体的な美観が良い。

評定 : －  配点 : － 評定条件

配点：0

該当0項目以下 ・・・d

・・・a

該当2項目 ・・・b

該当1項目 ・・・c

該当3項目以上

配点：+2.5 配点：-5

a

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

3-4-37 完成

伐倒木、枝条等が適切に処理されている。

d

評価対象項目

配点：+5

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

c

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
 
 
 
森
林
整
備
工
事

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

植栽、保育作業の仕上げが良い。

植栽木（植生）が健全で、良好な生育が期待できる。

(第三次評定者)

b



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　

該当0項目以下 ・・・d

該当2項目 ・・・b

支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。

該当1項目 ・・・c

配点：0

評価対象項目

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

評定条件

該当3項目以上 ・・・a

評定 : －  配点 : －

標識板、支柱に変色がない。

配点：-5配点：+2.5配点：+5

3-4-38 完成

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
 
 
 
木
製
構
造
物
工
事 地山・既設構造物とのすりつけが良い。

構造物周辺の整地等が適切に施工されている。

a c d

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

(第三次評定者)

b

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

既構造物とのすり付けが良い。

全体的な美観が良い。

a d

評価対象項目

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

c

天端、端部の仕上げが良い。

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

評定条件

材料のかみ合わせ、主鋼構造物の通りが良く、連結状況も良好である。

(第三次評定者)

b

配点：+2.5

他の評価に該当しない。

土工の通り、仕上げが良い。

3-4-39 完成

・・・d

・・・a

該当3項目 ・・・b

該当2項目 ・・・c

該当4項目以上

該当1項目以下

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

 
 
 
 
治
山
山
腹
工
事
及
び
主
に
コ
ン
ク
リ
|
ト
工
事
を
主
体
と
し
な
い
地
滑
り
 、
堰
堤
工
事

配点：+5

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

評定 : －  配点 : －

配点：-5配点：0



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

・・・d

・・・c

配点：+5

評定 : －  配点 : －

配点：0

該当0項目以下

3-4-40 完成

dc

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

配点：-5

該当3項目以上

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

 
 
 
 
な
だ
れ
柵
工
事

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

該当1項目

構造物の通りが良く、連結状況も良好である。

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

評価対象項目

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

a b

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 (第三次評定者)

配点：+2.5

該当2項目

他の評価に該当しない。

・・・b

・・・a

評定条件

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

全体的な美観が良い。

植栽木（苗木）が健全で、良好な育成が期待できる。

部材表面に傷、錆がない。



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01.

　 02.

　 03.

　 04.

　 05.

他の評価に該当しない。 仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

該当1項目以下

施工管理記録等から浚渫完了状態の良さがうかがえる。

・・・a

・・・b

・・・c

・・・d

評価対象項目

仕上げがきめ細かく、全
体的に優れている。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

配点：0

(第三次評定者)

ba

配点：+2.5配点：+5 配点：-5

3-4-41 完成

評定条件

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

浚渫後の河床（湖床）に極端な凹凸がない。

浚渫土の搬出先に不陸が生じない工夫が見られる。

評定 : －  配点 : －

全体的にきめ細かな施工が伺える。

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

c d

浚渫土の最終運搬先が平坦に仕上げられている。

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

　
　
　
 
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
 
|
港
湾
築
造
工
事
を
除
く
|

該当4項目以上

該当3項目

該当2項目



考査項目 細別 工種

　 　 　 　

　 01. ）

　 02. ）

　 03. ）

　 04. ）

　 05. ）

・・・d

仕上げがきめ細かく、全体
的に優れている。

理由（

理由（

理由（

理由（

理由（

(第三次評定者)

b

配点：+2.5 配点：0

［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。

 
３
 
出
来
形
及
び
出
来
ば
え
 
|
土
木
工
事
|

※該当工種からの考査事項で考査し、最大考査項目は５項目とする。

該当4項目以上

該当2項目

評定 : －  配点 : －

該当1項目以下

仕上げがきめ細かく、全体
的にやや優れている。

他の評価に該当しない。

3-4-42 完成

・・・c

評価対象項目

 
 
Ⅲ
 
出
来
ば
え

　
　
　
 
そ
の
他
の
工
事
　
ま
た
は
　
合
併
工
事

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

c d

配点：+5

a

配点：-5

該当3項目

仕上げが悪く、全体的に
劣っている。

評定条件

・・・a

・・・b


