
計画策定のスケジュール（案） 
 

  富山県循環器病対策推進協議会・富山県循環器病対策推進計画 

令

和

３

年

度 

８月 

 

 

・現状・課題等の協議 

・県計画骨子案の協議 

９月 

 

 

 

 

10月 

 

 

 

  

11月 

 

 

 

・県計画素案の協議 

12月 

 

 

 

 

１月 

 

 

 

 

２月 

 

 

 

・県計画案の協議 

３月 

 

 

県計画策定 

 

 

第 1回富山県循環器病対策推進協議会 

第２回富山県循環器病対策推進協議会 

パブリックコメントの実施 

第３回富山県循環器病対策推進協議会 

（今回） 

資料５ 


